

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Rekonstrukce kotelny ZŠ Komenského

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: ŠAFINVEST, s.r.o.
se sídlem: Kollárova 511, 397 01 Písek
registrován u: Krajského soudu v Českých Budějovicích; spis C 15875
statutární zástupce: Ing. Rostislav Šafránek, jednatel
IČO, DIČ: 28078756, CZ28078756
Bankovní spojení: XXX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 19.08.2016 na částku 133.429 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2. a nahrazuje se novým zněním:

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen
 - a) projektovou dokumentací stavby zpracovanou pro objednatele firmou Vlastimil Šatra - projekty TZB, Hejná 100, Horažďovice.
Stavba je členěna na tyto objekty
SO 01 - budova školy
SO 02 - stravovací část
 - b) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 09.02.2016,
 - c) rozpočtovým dodatkem č.1 ze dne 19.08.2016,
 - d) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

2. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1. a nahrazuje se novým zněním:

1. **Za provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 1.927.996 Kč bez DPH.**

3. V čl. XV. se doplňuje nový odstavec č. 8:

8. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do dvou měsíců od uzavření této smlouvy prověřit, že tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. „zákon o registru smluv“ a bere na vědomí, že podle ustanovení § 6 a § 7 tohoto zákona, které nabývají účinnosti až 1. 7. 2017, nenabývá smlouva účinnosti před jejím uveřejněním a není-li uveřejněna ani do tří měsíců od svého uzavření, pozbývá platnosti od svého uzavření. Zhotovitel bere na vědomí, že podle neúčinné smlouvy nebo podle smlouvy jejíž platnost byla zrušena, nesmí objednatel plnit a zhotoviteli vzniká povinnost plnění již při-

jaté, objednateli vrátit.

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 03.03.2016.

V Horažďovicích, dne 31.08.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice**

**Ing. Rostislav Šafránek
jednatel společnosti**