



## DODATEK č. 1

### ke smlouvě o dílo

na akci **Oprava komunikace přes hráz Göttlerova rybníku, Žďár nad Sázavou**  
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

#### Objednatel:

**Název:** Město Žďár nad Sázavou  
**Sídlo:** Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
**IČO:** 00295841  
**DIČ:** CZ00295841  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-328751/0100  
**Zastoupený:** Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou  
**Kontaktní osoba:**

Kontakt:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### Zhotovitel:

**Název:** M - SILNICE a.s.  
**Sídlo:** Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice  
**IČO:** 42196868  
**DIČ:** CZ42196868  
**Bankovní spojení společnosti:** Česká spořitelna a.s., č.ú.: 1080015329/0800  
**Zápis v obchodním rejstříku:** u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka B 430  
**Zastoupený:**

**Kontaktní osoba:**  
**Telefonní spojení:**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se se mění a doplňuje ustanovení smlouvy o dílo ze dne 26.6.2023, č. smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2023-048, na akci Oprava komunikace přes hráz Göttlerova rybníku, Žďár nad Sázavou následovně:

#### ČLÁNEK II. PŘEDMĚT DÍLA, SE DOPLŇUJE:

Rozsah díla je rozšířen z důvodů realizace nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a je ponížěn o odpočet neprováděných prací. Podrobný

rozsah dodatečných stavebních prací a odpočet neprováděných prací je obsažen ve změnovém listu č. ZBV:1, který je přílohou tohoto dodatku.

#### ČLÁNEK IV. CENA ZA DÍLO, MĚNÍ TAKTO:

Cena za Dílo (dále jen „ <b>Cena Díla</b> “) dle SoD	1 324 337,04 Kč bez DPH
Cena neprováděných prací dle dodatku č.1	- 164 268,00 Kč bez DPH
Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 1	+ 243 340,87 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1	1 403 409,91 Kč bez DPH

Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu prací ve změnovém listu č. ZBV:1), který je přílohou tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 26.6.2023, č. smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2023-048, na akci Oprava komunikace přes hráz Göttlerova rybníku se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 novou smlouvu o dílo.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují elektronické podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a po jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel a objednatel jeho elektronický originál.

Příloha č. 1: Změnový list č. ZBV:1

#### Doložka



Tento dodatek byl schválen Radou města Žďár nad Sázavou na schůzi č. <sup>29</sup>....., konané dne 28.8.2023....., a to usnesením č. .... 3702/2023/SRI/RM


Ve Žďáru nad Sázavou, dne (dle elektronického podpisu)

V Hradci Králové dne (dle elektronického podpisu)


Za objednatele:



Za zhotovitele:

  
  
Datum: 2023.09.06 15:57:14 +02'00'

  
Datum: 2023.09.06  
09:30:04 +02'00'

  
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

  
ředitel oblastního závodu STŘED (na základě písemného pověření představenstva společnosti)

  
  
Datum: 2023.09.06  
21:39:33 +02'00'

Ing. Martin Mrkos, ACCA  
starosta města

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZBV: 1

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.

Změnový list vystavil: M – SILNICE a.s.

Datum: 11.8.2023

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět a popis zdůvodnění změn:**

- (1) **Obruba:** Na místě byl konstatován nevyhovující stav stávajících obrubníků. Obrubníky byly vyměněny na žádost investora.  
*Příloha č.1: Fotodokumentace*
- (2) **Změna kameniva:** Byla provedena na základě posouzení vozovky geotechnikem. Byl použit materiál 0/63, který je vhodnější do podkladních vrstev konstrukce vozovky místo původně uvažované frakce 63-125.  
*Příloha č.2: Zpráva o posouzení konstrukce vozovky*
- (3) **Přeložka kabelu:** Z důvodu kolize stávajícího kabelu s konstrukcí vozovky i nedostatečné hloubce musel být kabel dle požadavku správce sítě přeložen.  
*Příloha č.1: Fotodokumentace*
- (4) **Sanace kamenivem 63/200:** Z důvodu nevyhovujícího stávajícího podloží byla provedena sanace – náhrada za vyhovující materiál dle vyjádření geotechnika.  
*Příloha č.2: Zpráva o posouzení konstrukce vozovky*  
*Příloha č.3: Protokoly o zkouškách*
- (5) **Postřík:** Infiltrační postřík s posypem nebyl prováděn

Počet příloh: 3

Počet výkresů: -

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

-164.268,00 Kč

+243.340,87 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :


Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

**+79.072,87Kč****Nemění se**

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zástupce objednatele:

Podpis zástupce zhotovitele:



M - SILNICE a.s.  
Pardubice, Husova 1627  
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868  
oblastní síťev STŘED  
Za Pivovarem 011, 257 01 Chrudim

Datum:

Datum:

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
<b>Stavba: N24330120a - Žďár nad Sázavou - Oprava komunikace přes hráz Göttlerova rybníka (obruba) - Město Žďár nad Sázavou</b>					
<b>Objekt: 991 - Změny</b>					
<b>Etapa: 1 - Obruba</b>					
004	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	4,0500 t	110,00	445,50
003	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	4,0500 t	121,00	490,05
002	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	27,0000 m	85,00	2 295,00
001	917224	OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM komplet D+M	27,0000 m	720,00	19 440,00
<b>Součet za Etapa: 1 - Obruba</b>					<b>22 670,55</b>
<b>Etapa: 2 - Změna kameniva</b>					
001	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	-676,0000 m2	221,00	-149 396,00
002	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tl 200 mm	676,0000 m2	206,00	139 256,00
<b>Součet za Etapa: 2 - Změna kameniva</b>					<b>-10 140,00</b>
<b>Etapa: 3 - Přeložka kabelu</b>					
001	132102101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 a 4	24,0000 m3	1 583,33	37 999,92
<b>Součet za Etapa: 3 - Přeložka kabelu</b>					<b>37 999,92</b>
<b>Etapa: 4 - Sanace kam. 63/200</b>					
002	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	124,0000 m2	16,00	1 984,00
004	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	40,0000 t	110,00	4 400,00
005	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	24,8000 m3	193,00	4 786,40
003	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	40,0000 t	121,00	4 840,00
001	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-200 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	124,0000 m2	221,00	27 404,00
<b>Součet za Etapa: 4 - Sanace kam. 63/200</b>					<b>43 414,40</b>
<b>Etapa: 5 - Postřik</b>					
001	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	-676,0000 m2	22,00	-14 872,00
<b>Součet za Etapa: 5 - Postřik</b>					<b>-14 872,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>Objekt: 991 - Změny</b>				<b>79 072,87</b>
<b>CELKEM</b>	<b>Stavba: N24330120a - Žďár nad Sázavou - Oprava komunikace přes hráz Göttlerova rybníka (obruba) - Město Žďár nad Sázavou</b>				<b>79 072,87</b>
<b>Celkem zaokrouhleno</b>					<b>79 072,87</b>