

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 23. 03. 2023 podle ustanovení § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
v platném znění mezi smluvními stranami

Vsetínská nemocnice a.s.

Se sídlem: Nemocniční 955, 755 01 Vsetín

Zapsaná v OR vedeném u KS v Ostravě, oddílu B, vložka 2946

Zastoupená: Ing. Martinem Pavlicou, MHA, předsedou představenstva

IČO: 26871068, DIČ: CZ 26871068

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a Slovakia, a.s., č.ú. [REDACTED]
(dále jen objednatel)

a

AS Parking s.r.o.

Se sídlem: Masarykova 118, 664 42 Modřice

Zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 31143

Zastoupená: Ing. Martinem Skoumalem, jednatelem společnosti

IČO: 25532961, DIČ: CZ25532961

Bankovní spojení: ČSOB Brno, č.ú. [REDACTED]

(dále jen dodavatel)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany spolu dne 23. 03. 2023 uzavřely smlouvu o dílo na dodávku a instalaci vjezdového, závorového systému. Vzhledem ke změně rozsahu dodávaných komponentů, které nebyly součástí smlouvy, se smlouva o dílo doplňuje o následující prvky:

ČI. IV. TECHNICKÉ POŽADAVKY

2. Výjezdový terminál	- kotevní sada terminálu budoucího výjezdu	1 ks
	- kotevní sada pro totem SPZ kamery budoucího výjezdu	1 ks
3. Závory	- náhradní ráhno závory v délce 3 m	1 ks
	- kotevní sada pro budoucí výjezdovou závoru	1 ks
	- indukční smyčka řezaná – kabel	2 ks
5. Software, Hardware, validační body, ostatní	- stolní, ruční čtečka čárových kódů pro validaci lístků	1 ks
	- abonentní karty EM Marine	100 ks
	- SW skupinová obsazenost pro abonenty	1 ks
	- Držák Fellowes Platinum pro 2 monitory nad sebou otáčení 360°, nastavení výšky, nastavitelný, náklon,	1 ks
	- Dell S2421HS - LED monitor 24",	1 ks
	- Prism One, bezdrátová, tichá myš,	1 ks
	- nahrávací zařízení MS-N1004-UC 4ch	1 ks
	- Ethernet Poe switch MS-S0204-EL	1 ks

V souvislosti s výše uvedeným doplněním se také mění:

ČI. VI. CENA PLNĚNÍ

2. Cena za dílo dle této smlouvy činí:	
Celková cena díla bez DPH:	784.790,00 Kč
DPH 21%:	164.805,90 Kč
Celková cena díla vč. DPH:	949.595,90 Kč

Na základě žádosti dodavatele ze dne 15. 06. 2023, kterému vzhledem ke stavební nepřipravenosti objednatele nebylo umožněno splnění původního smluvního termínu, se dále mění dle ČI. V, bodu 3 smlouvy o dílo:

ČI. V. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

2. Smluvní strany se dohodly na předání hotového díla do 30 dní od předání a převzetí staveniště.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 23. 03. 2023, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je podepsán zaručenými elektronickými podpisy obou smluvních stran, kdy každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1: Rozpočet – vícepráce




Příloha č. 2: Žádost o prodloužení termínu

Ve Vsetíně, dne




V Modřicích, dne

Za objednatele

Za dodavatele


Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.05


Vsetínská nemocnice a.s.
Ing. Martin Pavlica, MHA
předseda představenstva


Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.06


AS Parking s.r.o.
Ing. Martin Skoumal
jednatel