

Výtisk č.: 1
Počet listů: 2
Přílohy:

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. j.: KRPA-40008 - 27/ČJ-2021-0000MN-S na
„Provedení rekonstrukce objektu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Koněvova
103/2743, Praha 3“.

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

ČL. I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle
IČO: 75151472
DIČ: CZ75151472
Zastoupená: plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele Krajského
ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
poštovní příhrádka 122, 110 01 Praha 1
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 3509881/0710
Vyřizuje: Odbor veřejných zakázek
Tel.: 974 823 250-4
Fax: 974 823 257
e-mail: krpa.ovz.evidence@pcr.cz
dále jen „objednatel“

a

2. F1 facility CZ s.r.o.
Se sídlem: 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora - Šipší
IČO: 04462319
DIČ: CZ04462319
Zastoupena: [redacted], jednatelem společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 247381
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 272032436/0300
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted] fcz.com, info@f1 facility.com
dále jen „zhotovitel“

uzavírají,

tento dodatek č. 2, kterým se upravuje:

Čl. III.

Cena díla, termín a místo plnění

bod 1.: Cena díla z důvodu provedených změn v průběhu realizace se mění následně:

Nabídková cena díla:	cena bez DPH	2 616 302,81 Kč
	DPH 21%	594 423,59 Kč
	cena včetně DPH	3 165 726,40 Kč

Vykázaná změna dle schváleného změnového listu ZL 1 :

odpočet -- cena bez DPH	388 139,22 Kč
DPH 21%	81 509,23 Kč
Cena včetně DPH	469 648,45 Kč

přípočet – cena bez DPH	585 489,23 Kč
DPH 21%	122 952,73 Kč
cena včetně DPH	708 441,96 Kč

Celková cena díla včetně DPH 21% : 3 404 519,91 Kč
(Slovy: třímilionyčtyřistačtyřítisícpětsetdevatenáctkorundevadesátjedenhaléř)

bod 2.: Termín platnosti smlouvy se prodlužuje do **29. 9. 2023**, plnění upravuje následně:

Předání dokumentace skutečného provedení stavby realizovaných změn stavebních konstrukcí a provozního souboru VZT, závěrečného finančního plnění vykázaných změn materiálových dodávek a prací dle změnového listu do **29. 9. 2023**.

Čl. XV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku, a s obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z tohoto dodatku na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených v člancích smlouvy včetně jejich dodatků.
4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
5. Případné spory vzniklé z této smlouvy, dodatku smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky


6. Smluvní strany této smlouvy, dodatků smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
7. V souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejní objednatel smlouvu v Registru smluv.
8. Text smlouvy, dodatek smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této smlouvy a dodatků.
9. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
10. **Ostatní ujednání uzavřené Smlouvy o dílo, dodatků v tomto dodatku neuvedená zůstávají v platnosti beze změn.**

V Praze dne

Zhotovitel:

05. 09. 2023


jednatel F1 facility CZ s.r.o.



V Praze dne

Objednatel:

05. 09. 2023

plk. Ing. . Pavel Dombrovský
náměstek ředitele Krajského ředitelství

