

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338
IČO	00175790
DIČ	CZ00175790
se sídlem zástupce	Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové Ing. Lukáš Nepokoj, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	STATING s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 17922
se sídlem zástupce	Pardubická 861/75a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové IČO 25963864 DIČ CZ25963864 Zbyněk Černý, MBA, jednatel

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 1. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Snížení energetické náročnosti dílen v ul. Vážní SOŠ a SOU Vocelova v Hradci Králové – stavební práce II**“, jejíž výsledek byl uveřejněn ve VVZ pod ev. č. Z2023-002708, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 1 až 11 dochází ke změně závazku spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací dle ZL. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v jednotlivých oznámeních změn obsažených ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změny závazku dle změnového listu č. 1 a 6 až 10 jsou změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a tedy nepodstatnými změnami závazku, když změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a tyto změny jsou nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku.
4. Změny závazku dle změnového listu č. 2 až 3, 5 a 11 jsou změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona a tedy nepodstatnými změnami závazku, když jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
5. Změna závazku dle změnového listu č. 4 je změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona a tedy nepodstatnou změnou závazku, která nebyla zahrnuta v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, je nezbytná pro dosažení účelu smlouvy a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební činností na staveništi.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1 až 11, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, a výkazu výměr činí:


<i>Stavební práce – cena v Kč bez DPH</i>	<i>12.285.428,81</i>
<i>Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH</i>	<i>500,00</i>
<i>Celková cena díla v Kč bez DPH</i>	<i>12.285.928,81</i>
<i>DPH v Kč samostatně</i>	<i>2.580.045,05</i>
<i>Celková cena díla v Kč včetně DPH</i>	<i>14.865.973,86</i>
<i>Vícepráce dle dodatku č. 1</i>	<i>2.287.290,87</i>
<i>Méněpráce dle dodatku č. 1</i>	<i>-1.552.091,90</i>
<i>Stavební práce cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1</i>	<i>13.020.627,80</i>
<i>Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1</i>	<i>500,00</i>
<i>Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1</i>	<i>13.021.127,78</i>
<i>DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 1</i>	<i>2.734.436,83</i>
<i>Celková cena díla v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1</i>	<i>15.755.564,61</i>

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Pokud je tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy, pokud je dodatek uzavírán v el. podobě, potom elektronicky uznávané podpisy.

Příloha

Změnový list č. 1 až 11

Za objednatele


.....
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Hradec Králové, Vocelova 1338
Ing. Lukáš Nepokoj
ředitel

Za zhotovitele

.....
STATING s.r.o.
Zbyněk Černý, MBA
jednatel