

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/599
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1204
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2023/66
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2023/597
Číslo dodatku č. 4 objednatele: S/SÚSJMK/2023/858

Číslo smlouvy zhotovitele: 56/2022

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO II/361 JEVIŠOVICE, MOST 361-008

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno - Trnitá
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 04. 08. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 02. 12. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 10. 02. 2023, dohodli na dodatku č. 3 ze dne 27.6.2023 (dále jen „smlouva“), dohodli na tomto dodatku č. 4

Zdůvodnění:

- Při přívalových dešťových srážkách dochází k vymýlání nově vybudovaného svahu u křídla opěry 1 vlevo a voda s hlínou stéká na soukromý pozemek. Je nutné provést zpevnění svahu u vyústění odvodňovače kamennou rovnatinou a tím se zabrání vymýlání svahu a stékání vody na soukromý pozemek.
- Během stavby zhotovitel nepotřeboval povolení zvláštního užívání komunikace.
- Při prohlídce stavby Policie ČR nepožaduje vodorovné značení na chodníkové římse.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

36 535 924,68 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 4 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne 1. 9. 2023

V Brně, dne 6. 9. 2023



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE
