

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20222906

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

2105677586/2700

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

tel.:, e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Ricka Karel s.r.o.

Na Včelínku 626/3, 748 01 Hlučín

společnost s ručením omezeným

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka číslo 13716

64087379

CZ64087379

KB

19-726350237/0100

Ing. Tomáš Ricka, jednatel

Na Včelínku 626/3, 748 01 Hlučín

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20222906) uzavřené dne 11.04.2023, na základě čl. XIII. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 13.3:

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy, realizace díla „**Areál trolejbusy Ostrava – Sanace objektu gumárny II**“, uvedený v čl. II. Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. III., bod 3.2 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, v celkové ceně 232.837,02 Kč bez DPH.

Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo, neprovedením prací původně sjednaných, o méněpráce, specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 v celkové ceně 197.366,00 Kč bez DPH.

2. V průběhu realizace díla došlo k realizaci prací nad rozsah Smlouvy o dílo (vícepráce dle změnového listu č. 1), z důvodu změny skladby izolací v místnosti č. 002 a části místnosti č. 005, a z tohoto důvodu ke změně technologických postupů v realizaci izolací.

Výše uvedené technologické změny, pro požadované vícepráce, mají vliv na termín plnění uvedený v čl. V., bod 5.2 Smlouvy o dílo, a objednatel a zhotovitel se dohodli na prodloužení doby realizace díla. Původní termín dokončení díla (26.07.2023) se z důvodu technologických změn prodlužuje o 12 kalendářních dnů, do 07.08.2023.

V návaznosti na technologické změny se Harmonogram realizace díla, který je Přílohou č. 2 Smlouvy o dílo ruší, a nahrazuje se Novým harmonogramem realizace díla, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

3. Na základě skutečností uvedených v bodě 2 tohoto článku Dodatku č. 1, se mění ve Smlouvě o dílo v kapitole V. Doba realizace díla a dokončení díla, bod 5.2 Doba realizace díla, následovně:

- Ruší se text bodu 5.2. „**do 70 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště na základě doručení výzvy objednatele dle čl. XI. odst. 11.1 smlouvy.**“,

a tento text se nahrazuje textem „**do 07.08.2023**“.

4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.2 Smlouvy o dílo (dále také „SoD“) následovně:

	Cena dle SoD (bez DPH)	Méněpráce dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	Vícepráce dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
Areál trolejbusy Ostrava – Sanace objektu gumárny II	1.584.218,77 Kč	197.366,00 Kč	232.837,02 Kč	1.619.689,79 Kč

5. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: [redacted] nebo do jeho datové schránky.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Kopie Změnového listu č. 1.

Za Dopravní podnik Ostrava a.s.

Za zhotovitele

V Ostravě dne

V Hlučíně dne

.....
[redacted]
[redacted]

.....
Ing. Tomáš Ricka - jednatel
Ricka Karel s.r.o.