

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 22. 5. 2023

(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

Smluvní strany

1. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

se sídlem: 17. listopadu 526/18, 743 01 Bílovec

zastoupena: Mgr. Pavlem Mrvou, ředitelem

IČO: 00601667

DIČ: CZ00601667

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín

číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma BISTA - KBW, s.r.o.

se sídlem: Mlýnská 679. 743 01 Bílovec

zastoupena: Radovanem Witosem

IČ: 25397257

DIČ: CZ 25397257

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 18508

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Radovan Witos, tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) související se stavbou „Vybudování odloučeného pracoviště pro realizaci odborné praxe oboru Kadeřník“.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla.
3. Vícepráce a méněpráce souvisejí s opravou nivelity podlahy a dorovnání nenavazujících stropů po probourání dvou bytových jednotek, ze kterých vzniklo plánované zařízení. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v souhrnném rozpočtu a změnovém listu, které jsou NEDÍLNOU přílohou tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději **do 25. 8. 2023** a v tento den dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 22. 5. 2023 tímto dodatkem č. 1 neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Bílovci dne 14. 08. 2023

V Bílovci, dne 14. 08. 2023

Mgr. Pavel Mrva, ředitel

Radovan Witos

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

Gymnázium Mikuláše Koperníka
Bílovec
příspěvková organizace

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2023-038 - Stavební úpravy objektu č.p.910 Bílovec (zadání) kadeřník

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1 - MNP a VCP

Místo:

Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

168 652,30

MNP - Méněpráce

-161 530,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-69 924,60

1 - Zemní práce

-19 699,60

5 - Komunikace pozemní

-32 556,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-17 668,10

PSV - Práce a dodávky PSV

-91 605,40

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-15 053,50

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-20 424,00

766 - Konstrukce truhlářské

-35 081,60

771 - Podlahy z dlaždic

-21 046,30

VCP - Více práce

330 182,30

HSV - Práce a dodávky HSV

108 300,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

108 300,00

PSV - Práce a dodávky PSV

221 882,30

763 - Konstrukce suché výstavby

89 669,90

777 - Podlahy lité

45 600,40

OST - Ostatní

86 612,00