

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. objednatele 380-2016-544101, č. zhotovitele 026 60/16 ze dne 4.4.2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Čadová, Pobočka Ústí nad Orlicí
Adresa:	B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	+420 601 584 037
E-mail :	pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Geodezie Cindr s.r.o.
Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	GE Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
Číslo účtu:	341 302 664/0600
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611
ID DS:	gv6y8j4
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo z důvodu ukončení smluvního vztahu a vyčíslení méněprací.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou méněpráce spočívající v:

1. Celkovém zrušení dílčího celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.
2. Vyčíslení méněprací v jednotlivých dílčích celcích dle provedené skutečnosti.

Celková výše méněprací činí 334 850 Kč bez DPH.

Výsledná cena díla po odečtení méněprací je uvedena v příloze č. 1 – Položkový výkaz činností.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tímto se považuje plnění ze smlouvy za ukončené, konečným dílčím celkem je dílčí celek 3.3. – Mapové dílo.
4. Součástí dodatku je upravená příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, který nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu.

V Pardubicích dne 7.9.2023

Ve Vysokém Mýtě dne 7.9.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
v z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D.
zastupce ředitele

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č.6 - KoPÚ Dobříkov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 400	14 000	11/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 750	8 750	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	340	625	212 500	5/2017
	Zaměřování hranic lesních a stavebních pozemků	100 bm	21	750	15 750	
	méněpráce - dodatek č.6		-8		-6 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	1 110	222 000	10/2017
	méněpráce - dodatek č.6		-47		-52 170	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	30	1 110	33 300	
	méněpráce - dodatek č.6		-30		-33 300	
3.1.4.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	60	1 175	70 500	9/2017
	méněpráce - dodatek č.6		-2		-2 350	
3.1.5.	Rozbor současného stavu	ha	340	270	91 800	9/2017
	méněpráce - dodatek č.6		-12		-3 240	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	340	350	119 000	2/2018
	méněpráce - dodatek č.6		-12		-4 200	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					686 340	31.3.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	340	400	136 000	15.8.2018
	méněpráce - dodatek č.6		-12		-4 800	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	650	32 500	
	méněpráce - dodatek č.6		-43		-27 950	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	100	10 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodoohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	150	10 500	
	méněpráce - dodatek č.6		-59		-8 850	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	340	580	197 200	15.11.2019
	méněpráce - dodatek č.6		-12		-6 960	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					345 640	31.1.2020
3.3	Mapové dílo	ha	340	315	107 100	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
	méněpráce - dodatek č.6		-12		-3 780	
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					103 320	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	250	725	181 250	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí , předpoklad 30.9.2020
	méněpráce - dodatek č.6		-250		-181 250	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					0	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				686 340 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				345 640 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				103 320 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč				0 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč				1 135 300 Kč	
DPH 21% v Kč				238 413 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				1 373 713 Kč	

V Pardubicích dne 7.9.2023

Ve Vysokém Mýtě dne 7.9.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Miroslav Kučera,
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Pardubický kraj

.....
 Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti

v z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D.
 zastupce ředitele