

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 21  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

### **Jaroslav Pecháček**

se sídlem: Lipová 322, 285 06 Sázava  
IČO: 486 70 162  
DIČ: XXXXXXXXXX  
zastoupená:

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

### **Preambule:**

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 19. 06. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení zasmělněných prací na veřejné zakázce s názvem: „**Rekonstrukce střechy na hale skladu a otevřeného stání pro techniku střediska KSUS Dobříš**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 14. Závěrečná ustanovení odst. 14.13. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

## Článek I.

### Předmět Dodatku č. 1

1. S ohledem na požadavek vlastníka sousedního pozemku na odstranění vody stékající z našich stech na jeho pozemek je zapotřebí upravit svod dešťové vody a zajistil likvidaci na pozemku KSUS, je nutné upravit stávající rozsah zakázky na rekonstrukci střechy, když tento požadavek byl vznesen až po podpisu smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě víceprací, se upravuje po dohodě smluvních stran. Změnu rozsahu prací v podobě víceprací obsahují Objednatelem schválené změnový list, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v čl. 8. odst. 8.1. Smlouvy o dílo, která nově zní:

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena:

Původní Cena Díla bez DPH	498.807,60 Kč
<b>Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>561.407,60 Kč</b>
DPH 21%	117.895,60 Kč
Cena Díla včetně DPH	679.303,20 Kč

Daň z přidané hodnoty bude připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou Objednatelem odsouhlasené Změnový list č.1.

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její originál.

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace**

**Jaroslav Pecháček**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA  
Funkce: ředitel KSÚS SK  
Datum:

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Jaroslav Pecháček  
Funkce:  
Datum: