

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2**I. Smluvní strany****I. Smluvní strany**

Objednatel:	Město Pelhřimov Masarykovo náměstí 1 393 01 PELHŘIMOV
IČ :	00248801
Zastoupené:	Ladislavem Medem – starostou města Zdeňkem Jarošem – místostarostou
Zástupce pro věci technické:	Tomáš Štefánek
Profil zadavatele:	http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819
Zhotovitel:	Status stavební a.s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec
zástupce pro věci smluvní:	František Kubů – předseda představenstva Ing. Karel Hájek – místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické: stavbyvedoucí (ČKAIT)	Ing. Karel Hájek – místopředseda představenstva Ing. Martin Trefil – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 1400671
IČ:	46679120
DIČ:	CZ46679120
zápis v obchodním rejstříku:	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vločka 487

„Vodojem Benátky“

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 270/22 ze dne 26.7.2022 mění tyto články:

IV. Cena za dílo

Změna ceny je způsobena dodatečnými pracemi souvisejícími s provedením díla a to dopojením nového vodovodu z vodojemu na stávající vodovod z vrtu a studní ve spádu (bez nutnosti osazení dalších technických zařízení) ; odvedením vod vznikajících při provozu vodojemu ze stavební jámy, která neumožňovala přirozené zasakování (skalnaté podloží a zvýšená HPV).

Původní cena bez DPH	5 060 688,00 Kč	s DPH 6 123 432,48 Kč
Nová cena bez DPH	5 220 538,62 Kč	s DPH 6 316 851,73 Kč

Navýšení ceny je o **159 850,62 Kč** bez DPH.

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 270/22 ze dne 26.7.2022 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 28.8.2023

.....
Ladislav Med - starosta města

.....
František Kubů – předseda představenstva

.....
Zdeněk Jaroš – místostarosta

.....
Ing. Karel Hájek – místopředseda představenstva