

Dodatek číslo 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

kteřou ve smyslu uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Sídlo: Dukelská 260/13, České Budějovice 370 01

Zástupce: Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy
IČO: 60075970
DIČ: CZ 60075970
Kontaktní osoba Kupujícího: Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy

a

ZHOTOVITEL

Název: PARKETY WÖLFEL

Suchomelská 534/4
370 04 České Budějovice
IČO: 28098170
DIČ: CZ28098170
Zástupce: Jiří Král

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 04/2023 ze dne 03.04.2023

- 1) Dne 03.04.2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byly práce spojené s opravou – podlahy místnost PREVENCE a KABINET č. 33 Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické, České Budějovice, Dukelská 13.
- 2) Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na malířské a natěračské práce s názvem Oprava maleb v budově školy na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické, České Budějovice, Dukelská 13.

- 3) Dne 06.9.2023 se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu smlouvy o dílo o vícepráce, a s tím související změny ceny díla.
- 4) Vícepráce

4.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 20 % ceny původního předmětu plnění.

4.2 Dodatečné práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

4.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s cenou, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami – viz příloha

4.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s cenou, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku – Nabídkový rozpočet víceprací. **Celková hodnota víceprací je 5 943,-Kč bez DPH.**

4.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle bodu 2 tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací společně s cenou je vyznačená v nabídkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

5) Cena za dílo

5.1. Původní cena

Cena bez DPH – 92 638,48 Kč

5.2. Nová cena za dílo

Cena bez DPH – 98 581,48 Kč

- 7) Součástí tohoto dodatku je příloha obsahující konkrétně změnové položky - Nabídkový rozpočet víceprací - příloha číslo 1.
- 8) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 9) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
- 10) Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
- 11) Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne 06.09.2023

.....
Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.

za Objednatele

.....
Jiří Král

za Zhotovitele