

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č: 2023/003372 ze dne 17.5.2023**

<i>Stavební akce:</i>	Greenways-Mže, Pod Vinicemi-Radčická		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	3		
<i>Dotčená část stavby:</i>	SO 401 Nové veřejné osvětlení		
<i>Název / označení změny:</i>	Částečný ruční výkop rýhy		
<i>Podklad pro změnu:</i>	kolize/souběh s el.kabelovým vedením ČEZ a Telecom		
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>			
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	Zhotovitel	<i>Dne:</i>	28.08.2023
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>			
Na základě zjištění skutečného stavu inženýrských sítí byla provedena níže uvedená změna ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ Z důvodu souběhu s kabelovým vedením ČEZ a Telecom ve výkopu rýhy pro kabelové vedení VO byly výkopové práce prováděny v km 0,155 - 0,240 z 50% ručním výkopem.			
<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>		NE	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO		
<i>Náklady na změnu celkem:</i>	45 791,60 Kč bez DPH		
<i>přípočty celkem:</i>	51 860,00 Kč bez DPH		
<i>odpočty celkem:</i>	-6 068,40 Kč bez DPH		
<i>Přílohy:</i>	1. Soupis méněprací/víceprací 2. Zápis ve stavebním deníku 3. PD		
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
Zhotovitel: H&B Complex s.r.o.		30.08.2023	
Projektant, autorský dozor (AD):DIPONT s.r.o.,		30.08.2023	
Technický dozor stavebníka (TDS):		30.08.2023	
Objednatel: OI MMP - vedoucí odboru		30.08.2023	
- vedoucí odd. přípravy		30.08.2023	
- zástupce objednatele		30.08.2023	
- cenová kontrola		30.08.2023	