

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č: 2023/003372 ze dne 17.5.2023**

<i>Stavební akce:</i>	Greenways-Mže, Pod Vinicemi-Radčická		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	2		
<i>Dotčená část stavby:</i>	PS 01.2.Elektrotechnologická část ČS		
<i>Název / označení změny:</i>	Protlak		
<i>Podklad pro změnu:</i>	materiálové sjednocení - chránička protlak		
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>			
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	Zhotovitel	<i>Dne:</i>	24.08.2023
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>			
Na základě požadavku objednatele byla provedena provedena níže uvedená změna ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ Z důvodu nutnosti materiálového sjednocení již zrealizovaných navazujících úseků byl navržen způsob uložení chráničky protlakem, s čímž souvisí i méněpráce - nebyly realizovány revizní šachty, zemní práce.			
<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>		NE	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO		
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		-42 548,68	Kč bez DPH
<i>přípočty celkem:</i>		97 862,19	Kč bez DPH
<i>odpočty celkem:</i>		-140 410,87	Kč bez DPH
<i>Přílohy:</i>	1. Soupis méněprací/víceprací 2. Zápis ve stavebním deníku 3. PD		
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
Zhotovitel: H&B Complex s.r.o.		30.08.2023	
Projektant, autorský dozor (AD):DIPONT s.r.o.,		30.08.2023	
Technický dozor stavebníka (TDS):		30.08.2023	
Objednatel: OI MMP - vedoucí odboru		30.08.2023	
- vedoucí odd. přípravy		30.08.2023	
- zástupce objednatele		30.08.2023	
- cenová kontrola		30.08.2023	