

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č: 2023/003372 ze dne 17.5.2023**

<i>Stavební akce:</i>	Greenways-Mže, Pod Vinicemi-Radčická		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	1		
<i>Dotčená část stavby:</i>	SO 101 Sportovně rekreační trasa		
<i>Název / označení změny:</i>	Vodorovné dopravní značení-navýšení (úprava)		
<i>Podklad pro změnu:</i>	aktualizace PD, zvýšení bezpečnosti		
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>			
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	Zhotovitel	<i>Dne:</i>	29.08.2023
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>			
Byla provedena níže uvedená změna ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ Z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu došlo k doplnění trvalého vodorovného dopravního značení na komunikaci.			
<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>		NE	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO		
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		1 902,45	Kč bez DPH
<i>přípočty celkem:</i>		1 902,45	Kč bez DPH
<i>odpočty celkem:</i>		0,00	Kč bez DPH
<i>Přílohy:</i>	1. Soupis méněprací/víceprací 2. Zápis ze stavebního deníku 3. PD		
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
Zhotovitel: H&B Complex s.r.o.		30.08.2023	
Projektant, autorský dozor (AD):DIPONT s.r.o.,		30.08.2023	
Technický dozor stavebníka (TDS):		30.08.2023	
Objednatel: OI MMP - vedoucí odboru		30.08.2023	
- vedoucí odd. přípravy		30.08.2023	
- zástupce objednatele		30.08.2023	
- cenová kontrola		30.08.2023	