

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. ze dne 10.5.2022
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma/jméno a příjmení: **Speciální základní škola Augustina Bartoše**
Sídlo: Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice
IČ: 708 41 144
Jednající: Mgr. Jana Kulhánková, ředitelka školy
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **Tomáš Chmelík**
Sídlo / místo podnikání: Písečná 780/19, 500 09, Hradec Králové – Nový Hradec Králové
IČ: 668 32 128
Jednající: Tomáš Chmelík
(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

Předmětem dodatku jsou více a méně práce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „Rekonstrukce kotelny – Červený Kostelec – č. akce SM/22/317 – opakování II.“ sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 10. 5. 2022. Změna smlouvy o dílo na předmětné více a méně práce jsou sjednané se Zhotovitelem v režimu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“), v podrobnostech viz Příloha č.1_OZ1 (Změnový list) tohoto dodatku. Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 53 534,50 Kč bez DPH, tedy se mění na částku **1 299 887,08 Kč bez DPH**.
3. Celkový přehled změny ceny díla a změny dle § 222 ZZVZ:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	1 246 352,58 Kč
Cena víceprací bez DPH	53 534,50 Kč 4,3% z původní sjednané ceny
Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč 0,0% z původní sjednané ceny
Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH (po připočtení VCP a odečtení MNP)	1 299 887,08 Kč
DPH	272 976,29 Kč

Cena díla dle dodatku č.1 včetně DPH	1 572 863,37 Kč
--------------------------------------	-----------------

Celková hodnota sjednaných změn činí 4,3 % hodnoty původní sjednané ceny.

4. **Termín pro provedení díla zůstává nezměněn** a zhotovitel je povinen dokončit dílo a vyfakturovat cenu díla včetně dodatečných víceprací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom stejnopisu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č.1_OZ1 (Změnový list)

Zhotovitel:

Objednatel:

V Červeném Kostelci dne 24. 8. 2023

V Úpici dne 24. 8. 2023

.....

.....

Rekonstrukce kotelny – Červený Kostelec – č. akce SM/22/317 – opakování II.

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1			
Zhotovitel:	Tomáš Chmelík Písečná 780/19, 500 09, Hradec Králové – Nový Hradec Králové				
Investor:	Speciální základní škola Augustina Bartoše Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice		Datum: 21.8.2023		
Název akce: Rekonstrukce kotelny – Červený Kostelec – č. akce SM/22/317 – opakování II.					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	3 strany			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny:					
Změna č. 1 Doplnění systému kotelníků Předmětem změny je doplnění systému kotelníků pro správu a dálkový přístup do systému ÚT. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.					
Změna č. 2 Zednické úpravy Předmětem změny jsou stavební práce spojené s úpravou původního zdiva v kotelně, které budou provedeny před instalací zařízení. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.					
Počet připojených listů specifikací:			3 strany výkazu výměr		
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Odůvodnění a zařídění změny je součástí popisu a zdůvodnění.					
<u>Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.</u>					
Příloha:					

Rekonstrukce kotelny – Červený Kostelec – č. akce SM/22/317 – opakování II.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	Tomáš Chmelík Písečná 780/19, 500 09, Hradec Králové – Nový Hradec Králové		
Změnový list vystavil:	Ing. Aleš Řada - TDI		
Datum:	21.8.2023		
Změna č. 1 - Doplnění systému kotelník Změna č. 2 - Zednické úpravy			
Počet připojených listů specifikací: 3		Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
1	0,00	1	30 500,00
2	0,00	2	23 034,50
	-0,00 Kč		53 534,50 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
53 534,50 Kč		nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 24. 8. 2023		Datum: 24.8. 2023	