

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1860/ORM/2016 ze dne 21. 12. 2016 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) a vnitřního předpisu č. 5/2016 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Jihlavy na akci: „Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě, Matky Boží 36“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 002 86 010
DIČ: CZ00286010

2. Zhotovitel: **Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o.**
Sídlo firmy: Strojírenská 4/7, Jihlava 586 01
Zastoupený: Alena Bišofová - jednatel
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 13923 ze dne 2. 2. 1994
IČO: 49974424
DIČ: CZ 49974424
[REDAKCE]

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: [REDAKCE]
za zhotovitele: [REDAKCE]

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]
V technických věcech jedná za zhotovitele: [REDAKCE]

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 21. 12. 2016 smlouvu o dílo a dále dne 18. 5. 2017 dodatek č. 1, jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace a další činnosti tam uvedené, vše na akci s názvem „Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě, Matky Boží 36“ (dále též jako smlouva).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou a dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu probíhajícího smluvního vypořádání Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy (společnost: E-ON Česká republika, s.r.o.) a dále Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících (společnost: GridServices, s.r.o.).

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
2. Smluvní strany upravují ust. čl. III. odst. 1.2. smlouvy a dodatku č. 1 tak, že původní text tohoto odstavce 1.2. ruší a nahrazují jej tímto zněním:

„1.2. *Lhůta dokončení projektové dokumentace, zajištění územních souhlasů a podání kompletní žádosti o vydání stavebního povolení:*

*do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti
obou smluv dle čl. II. odst. 2. tohoto
dodatku*

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku se tento dodatek se stává součástí smlouvy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis pro zhotovitele.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, a to v souladu a rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
5. Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnost pak nastává dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy.
6. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Jihlavě dne:

V Jihlavě dne: 16. 06. 2017

.....
zhotovitel

.....
objednatel