



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBM11

MMOPP00NBM11

Dodatek č. 2 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace „IS lokality Stromovka (Květinová)“ – 1. etapa

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: [REDACTED], primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí odboru přípravy a realizace investic
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí odboru přípravy a realizace investic
[REDACTED], referent odboru přípravy a realizace investic
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o**
Sídlo: **Chelčického 611/27, Kateřinky, 747 05 Opava**
IČ: **26864169**
DIČ: **CZ26864169**
Datová schránka: **i7q47qb**
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: [REDACTED]
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50715**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 28.06.2019 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace „IS lokality Květinová“ – 1. etapa (PID smlouvy: MMOPP00IKLP0), dále jen „Smlouva“ a dne 17.06.2020 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku MMOPP00IKIRB) (dále jen „Dodatek č. 1“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.**Změna předmětu Smlouvy**

Projektovou dokumentaci dle odst. 2.2. článku III. Smlouvy zhotovitel přepracuje a upraví dle pokynu objednatele.

Článek IV.**Změna doby plnění**

Projektovou dokumentaci dle odst. 2.2. článku III. Smlouvy se zhotovitel zavazuje dodat objednateli do **15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku uveřejněním v registru smluv**. Do této doby plnění není započítána inženýrská činnost spojená s případnou aktualizací již vydaných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a organizací.

Článek V.**Změna cena díla**

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

předmět Smlouvy	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
- přípravné práce (dle odst. 2.1. čl. III Smlouvy)	180.000,00 Kč	37.800,00 Kč	217.800,00 Kč
- projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (dle odst. 2.2. čl. III Smlouvy)	495.000,00 Kč	103.950,00 Kč	598.950,00 Kč
- projektová dokumentace pro územní rozhodnutí - změna (dle čl. III Dodatku č. 1)	25.000,00 Kč	5.250,00 Kč	30.250,00 Kč
- projektová dokumentace pro územní rozhodnutí - doplnění (dle čl. III tohoto dodatku)	55.000,00 Kč	11.550,00 Kč	66.550,00 Kč
- projektová dokumentace pro stavební povolení (dle odst. 2.3. čl. III Smlouvy)	560.000,00 Kč	117.600,00 Kč	677.600,00 Kč
- projektová dokumentace pro provádění stavby (dle odst. 2.4. čl. III Smlouvy)	585.000,00 Kč	122.850,00 Kč	707.850,00 Kč
CELKEM dle tohoto dodatku	1.900.000,00 Kč	399.000,00 Kč	2.299.000,00 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.


Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 30.08.2023, č. usnesení 1246/25/RM/23, bod 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – at' už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Přílohy: č. 1 – cenová nabídka ze dne 30.06.2023
(v případě rozporu obsahu přílohy s textem dodatku má přednost dodatek)

V Opavě dne: 06. 09. 2023




za objednatele

primátor



V Opavě dne: 06. 09. 2023



za zhotovitele





Nabídka na zpracování ZMĚNY projektové dokumentace IS lokality KVĚTINOVÁ-1. Etapa

Odběratel : Statutární město Opava
Projektant: J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o. Opava 5, Chelického 27 747 05

IČ: 26864169, DIČ: CZ 26864169

Bankovní spojení: ČSOB

Atelier: J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o. Opava,
U Náhonu 6, 746 01 Opava
tel./fax:
e mail:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

ZMĚNA projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, na základě výzvy
sp. značka VYST/9145/2021/Ja č.j. MMOP 89451/2023

Na akci

**IS lokality KVĚTINOVÁ-1. Etapa
UR,**

STAVBA D – TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURA RD I. ETAPA

Části : A-01 Komunikace

D-01 Komunikace

F-01 Komunikace

Změny jsou vyvolané dodatečnými požadavky Policie ČR-dopravního inspektorátu, které nebyly v souladu se schválenou studií daného území a schválenou projektovou dokumentací.

30 000,- Kč

Inženýrská činnost pro zajištění aktualizace dokladové části 25 000,- Kč

CENA CELKEM 55 000,- Kč

Dph 11 550,-

CENA CELKEM

66 550,-

V Opavě 30.06.2023