

S 1962

Dodatek č.1

ke

Smlouvě o dílo ze dne 29.3.2023

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zemní a výkopové práce (dále také jako SoD)

I. Smluvní strany

Objednatel:

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.

Na Brně 362/15

500 06 Hradec Králové

zastoupená: Ing. Jiřím Seidlerem, Ph.D. – předsedou představenstva

DIČ: CZ25282174

IČO: 25282174

zápis v OR KS HK, oddíl B, vložka 1765

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Vážní 1171

500 03 Hradec Králové

zastoupená: Milošem Andrysem - jednatelem společnosti

DIČ: CZ42228573

IČO: 42228573

zápis v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 749

II. Předmět dodatku

V souladu s ustanovením čl. V. Cena díla, odst. 2 SoD ujednávají smluvní strany změnu ceny za dílo na základě odvedených a smluvními stranami odsouhlasených víceprací. Součástí změny ceny za dílo jsou i méněpráce v rozsahu, které nebyly zhotovitelem odvedeny.

Cena za dílo se tímto dodatkem navyšuje o:

443 035,90 Kč bez DPH

(slovy: čtyři sta čtyřicet tři tisíc třicet pět, 90 hal.)

Smluvní strany shodně konstatují, že s ohledem na povahu objednatele, jako plátce DPH, a předmět plnění podle této smlouvy (stavební nebo montážní práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008), se uplatní v tomto případě

režim přenesené daňové povinnosti. Objednatel, je povinen přiznat DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Změna ceny je stanovena podrobným rozpisem odvedených a objednatelům schválených víceprací a neodvedených méněprací v „Rekapitulaci stavby“, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Obě smluvní strany jednotně prohlašují, že výše uvedená změna ceny se týká 4. etapy a částečně 5. etapy díla v souladu s původní SoD k datu 31. července 2023.

V souladu s ustanovením čl. V. odst. 1a) proběhne fakturace za schválené vícepráce a ujednané méněpráce na základě tohoto dodatku společně s konečnou fakturací v okamžiku předání kompletního díla bez závažných vad a nedodělků.

III. Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku bude objednatel bezodkladně informovat zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
4. Pro případ, kdy je v uzavřeném dodatku uvedena e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez podpisů.
5. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by dodatek obsahoval osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. objednateli. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.
6. Dodatek přechází na případné právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny na tento dodatek právní nástupce výslovně upozornit a se smluvními povinnostmi seznámit. Dodatek je pro právní nástupce závazný.
7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu pověřených zástupců obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním této smlouvy v centrálním registru smluv. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jedno vyhotovení.

8. Všechna ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají beze změn.

Příloha:

- Rekapitulace stavby – nedílná příloha

V Hradci Králové dne: 7. 8. 2023

V Hradci Králové dne: 10. 8. 2023

.....
za objednatele:

Ing. Jiří Seidler, Ph.D.
předseda představenstva

.....
za zhotovitele:

Miloš Andrys
jednatel