

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	115 909 397,90 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	108 248 716,60 Kč
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	130 980 947,09 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	93,39 %
4=(25/1)*100	Středování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00 %
5=(28/1)*100	Středování změn položek (Skupina 2)	0,00 %
40=(19/1)*100	Středování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5) písm. b)	19,83 %

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 7 660 681,30 Kč
7=(6/1)*100	Středování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-6,61%
8=1*10,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	34 772 819,37 Kč

9=(32A/1)*100	Středování limitu 50% Skupina 3	30,42%
10=(36A/1)*100	Středování limitu 50% Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	35 263 853,98 Kč
11=1*10,5	Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	57 954 698,95 Kč

12=(37/1)*100	Středování čerpání limitu 15 %	0,00 %
13=37	Středování limitu 140 448 000 Kč	0,00 Kč
14=140448000-37		140 448 000,00 Kč

Skupiny Změn																								
- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -					- 5 -				
Vyhrazené změny (Domény)					Základní položek (Započítán)					Nepřehlednost					Nesbýznost					Změny do minima				
SO	ZBV č.	Název SO/P6 / Předmět Změny	Změny záporné (podle stav se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (podle stav se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (podle stav se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (podle stav se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyčíslení Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (podle stav se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyčíslení Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny do minima (15% nebo limit 140 448 000 Kč)	Limit 15%	
18	17	18	19=23+26+29+30	20=24+27+30+34	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	33A=29+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	38A=33+34	37	38=(37/1)*100	
			- 21 462 267,64 Kč	13 801 586,34 Kč	- 7 660 681,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 21 462 267,64 Kč	13 801 586,34 Kč	11,91%	- 7 660 681,30 Kč	35 263 853,98 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
SO 201	01	Most ev.č. 608-011 přes strouhu v obci Nové Ouholice / Úprava způsobu založení mostu	- 486 899,68 Kč	1 373 330,40 Kč	886 430,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 486 899,68 Kč	1 373 330,40 Kč	1,18%	886 430,72 Kč	1 860 230,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
SO 101	02	Střezce II/608 / Úprava podkladních vrstev	- 12 645 940,17 Kč	11 827 200,00 Kč	- 818 740,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 12 645 940,17 Kč	11 827 200,00 Kč	10,20%	- 818 740,17 Kč	24 473 140,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
SO 001	03	Příprava území - kraj / Úprava podkladních vrstev	- 8 329 427,79 Kč	6 01 055,94 Kč	- 7 728 371,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 8 329 427,79 Kč	6 01 055,94 Kč	0,52%	- 7 728 371,85 Kč	8 930 483,73 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny. Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.