

**PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)**

Název a evidenční číslo stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

|               |  |                          |
|---------------|--|--------------------------|
| 1             | Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH   | 115 909 397,90 Kč        |
| 2=1+19+20     | Aktuální smluvní částka (cena stavby)  | 108 809 781,72 Kč        |
|               | <b>Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH</b>                                       | <b>131 659 835,88 Kč</b> |
| 3=(2/1)*100   | Procento změny Přijaté smluvní částky  | 93,87 %                  |
| 4=(25/1)*100  | Středování vyhrazených změn (Skupina 1)  | 0,00 %                   |
| 5=(28/1)*100  | Středování změny položek (Skupina 2)   | 0,00 %                   |
| 40=(19/1)*100 | Středování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5) písm. b) | 20,53 %                  |

|             |  |                   |
|-------------|--|-------------------|
| 6=32+36     | <b>Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4</b> | - 7 099 616,18 Kč |
| 7=(6/1)*100 | <b>Středování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4</b>      | -6,13%            |
| 8=1*0,3     | <b>Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4</b>               | 34 772 819,37 Kč  |

|                |   |                  |
|----------------|---|------------------|
| 9=(32A/1)*100  | <b>Středování limitu 50% Skupina 3</b>  | 32,42%           |
| 10=(36A/1)*100 | <b>Středování limitu 50% Skupina 4</b>  | 0,00%            |
| 10A=32A+36A    | <b>Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4</b> | 37 576 163,80 Kč |
| 11=1*0,5       | <b>Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a Skupinu 4</b>                                      | 57 954 698,95 Kč |

|                 |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| 12=(37/1)*100   | <b>Středování čerpání limitu 15 %</b>   | 0,00 %            |
| 13=37           | <b>Středování limitu 140 448 000 Kč</b> | 0,00 Kč           |
| 14=140448000-37 |   | 140 448 000,00 Kč |

| Skupiny Změn |        |  |  |                  |                              |  |              |                                     |  |              |                                     |  |                  |                                  |                                     |   |  |                 |                                  |                                     |   |   |               |       |
|--------------|--------|--|--|------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|---------------|-------|
|              |        | - 1 -  |  |                  | - 2 -                        |  |              | - 3 -                               |  |              |                                     |  | - 4 -            |                                  |                                     |   |  | - 5 -           |                                  |                                     |   |   |               |       |
|              |        | Vyhrazené změny (Domény)   |  |                  | Základní položek (Započítán) |  |              | Nepřehlednost                       |  |              |                                     |  | Nesbýznost       |                                  |                                     |   |  | Změny do miníma |                                  |                                     |   |   |               |       |
| SO           | ZBV č. | Název SO/P8 / Předmět Změny  | Změny záporné (zohlednět se znaménkem mínus) | Změny kladné     | Hodnota ZBV                  | Změny záporné (zohlednět se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zohlednět se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zohlednět se znaménkem mínus) | Změny kladné     | Procentní vyčíslení Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zohlednět se znaménkem mínus) | Změny kladné    | Procentní vyčíslení Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny do miníma (15% nebo limit 140 448 000 Kč) | Limit 15%     |       |
| 18           | 17     | 18   | 19=23+26+29+30                               | 20=24+27+30+34   | 21=19+20                     | 23   | 24           | 25=23+24                            | 26   | 27           | 28=26+27                            | 29   | 30               | 31=(30/1)*100                    | 32=29+30                            | 33A=(29)+30                                     | 33   | 34              | 35=(34/1)*100                    | 36=33+34                            | 38A=(33)+34                                     | 37  | 38=(37/1)*100 |       |
|              |        |  | - 22 337 889,99 Kč                           | 15 238 273,81 Kč | - 7 099 616,18 Kč            | 0,00 Kč                                      | 0,00 Kč      | 0,00 Kč                             | 0,00 Kč                                      | 0,00 Kč      | 0,00 Kč                             | - 22 337 889,99 Kč                           | 15 238 273,81 Kč | 13,15%                           | - 7 099 616,18 Kč                   | 37 576 163,80 Kč                                | 0,00 Kč                                      | 0,00 Kč         | 0,00%                            | 0,00 Kč                             | 0,00 Kč   | 0,00 Kč   | 0,00 Kč       | 0,00% |
| SO 201       | 01     | Most ev.č. 608-011 přes strouhu v obci Nové Ouholice / Úprava způsobu založení mostu | - 486 899,68 Kč                              | 1 373 330,40 Kč  | 886 430,72 Kč                | 0,00 Kč                                      | 0,00 Kč      | 0,00 Kč                             | 0,00 Kč                                      | 0,00 Kč      | 0,00 Kč                             | - 486 899,68 Kč                              | 1 373 330,40 Kč  | 1,18%                            | 886 430,72 Kč                       | 1 860 230,08 Kč                                 | 0,00 Kč                                      | 0,00 Kč         | 0,00%                            | 0,00 Kč                             | 0,00 Kč   | 0,00 Kč   | 0,00 Kč       | 0,00% |
| SO 101       | 02     | Střezce II/608 / Úprava podkladních vrstev   | - 12 645 940,17 Kč                           | 11 827 200,00 Kč | - 818 740,17 Kč              | 0,00 Kč                                      | 0,00 Kč      | 0,00 Kč                             | 0,00 Kč                                      | 0,00 Kč      | 0,00 Kč                             | - 12 645 940,17 Kč                           | 11 827 200,00 Kč | 10,20%                           | - 818 740,17 Kč                     | 24 473 140,17 Kč                                | 0,00 Kč                                      | 0,00 Kč         | 0,00%                            | 0,00 Kč                             | 0,00 Kč   | 0,00 Kč   | 0,00 Kč       | 0,00% |
| SO 001       | 03     | Příprava území - kraj / Úprava podkladních vrstev                                    | - 8 329 427,79 Kč                            | 601 055,94 Kč    | - 7 728 371,85 Kč            | 0,00 Kč                                      | 0,00 Kč      | 0,00 Kč                             | 0,00 Kč                                      | 0,00 Kč      | 0,00 Kč                             | - 8 329 427,79 Kč                            | 601 055,94 Kč    | 0,52%                            | - 7 728 371,85 Kč                   | 8 930 483,73 Kč                                 | 0,00 Kč                                      | 0,00 Kč         | 0,00%                            | 0,00 Kč                             | 0,00 Kč   | 0,00 Kč   | 0,00 Kč       | 0,00% |
| SO 202       | 04     | Most ev.č. 608-014 přes Bakovský potok v obci Nové Ouholice / Mostní závrh           | - 461 957,91 Kč                              | 1 012 287,47 Kč  | 550 329,56 Kč                | 0,00 Kč                                      | 0,00 Kč      | 0,00 Kč                             | 0,00 Kč                                      | 0,00 Kč      | 0,00 Kč                             | - 461 957,91 Kč                              | 1 012 287,47 Kč  | 0,87%                            | 550 329,56 Kč                       | 1 474 245,38 Kč                                 | 0,00 Kč                                      | 0,00 Kč         | 0,00%                            | 0,00 Kč                             | 0,00 Kč   | 0,00 Kč   | 0,00 Kč       | 0,00% |
| SO 102       | 05     | Komunikace RSD / Změna konstrukce vozovky  | - 413 664,44 Kč                              | 424 400,00 Kč    | 10 735,56 Kč                 | 0,00 Kč                                      | 0,00 Kč      | 0,00 Kč                             | 0,00 Kč                                      | 0,00 Kč      | 0,00 Kč                             | - 413 664,44 Kč                              | 424 400,00 Kč    | 0,37%                            | 10 735,56 Kč                        | 838 064,44 Kč                                   | 0,00 Kč                                      | 0,00 Kč         | 0,00%                            | 0,00 Kč                             | 0,00 Kč   | 0,00 Kč   | 0,00 Kč       | 0,00% |

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.