

## Dodatek č. 2, SOD/OMM-0089/2023-D02 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0089/2023

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění:

### Obnova vnějšího pláště a prostoru pokladny, Okružní 242, Josefov Část 1 – Oprava komínů

**Objednatel:** Město Jaroměř  
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř  
IČ: 00272728  
DIČ: CZ00272728  
Číslo účtu: 4626131369/0800  
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou  
Telefon: 491 847 111  
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Ingplan s.r.o.  
Sídlo: č.p. 1, 552 24 Velká Jesenice  
Kontaktní adresa: Husova 112, 551 01 Jaroměř  
IČ: 63217031  
DIČ: CZ63217031  
Číslo účtu: 283387312/0300  
Zastoupena: Ing. Zdeňkem Stolinem, jednatelem  
Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, vedená u Krajského  
soudu v Hradci Králové, spisová značka C 8250

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. sml.:  
SOD/OMM-0089/2023 (dále jen jako „smlouva“).

## Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.3.2023 smlouvu č. SOD/OMM-0089/2023 a dne 26.7.2023 dodatek č. 1, SOD/OMM-0089/2023-D01.
2. Tímto dodatkem objednatel a zhotovitel upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající jim ze smlouvy.
3. Původní znění čl. IV. Termín plnění, odst. 1.:
  1. *Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. v časovém období daném:*
    - *termínem zahájení stavebních prací: 1.4.2023*
    - ***přerušeni stavebních prací včetně kompletního vyklizení staveniště: 1.8. – 20.8.2023***
    - *termínem dokončení díla: 30.9.2023 (dokončením stavebních prací a předáním celého díla).*
3. Čl. IV. Termín plnění, odst. 1 se **nahrazuje a nově zní:**
  1. *Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. v časovém období daném:*
    - *termínem zahájení stavebních prací: 1.4.2023*
    - ***přerušeni stavebních prací včetně kompletního vyklizení staveniště: 1.8. – 20.8.2023***
    - *termínem dokončení díla: 31.10.2023 (dokončením stavebních prací a předáním celého díla).*

## Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1, SOD/OMM-0089/2023-D01 zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 16.8.2023 pod číslem usnesení 0898-25-2023-OMM-RM.

Ve Velké Jesenici dne .....

V Jaroměři dne .....

