



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2023/0510/OKS

I. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupené:

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

00303461

CZ00303461

Mgr. Bc. Evou Kosteckou, 1. místostarostkou

a

EKOZIS spol. s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupené:

Dále jen: **Zhotovitel**

na straně druhé

Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

41031024

CZ41031024

II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 10.07.2023 Smlouvu o dílo č. SML/2023/0510/OKS, jejímž předmětem je provedení díla Oprava chodníku na ul. Zábřežská v Šumperku, dále jen „Smlouva o dílo“.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu navýšení rozsahu díla o vícepráce z důvodu nepředpokládaných prací, které vznikly v rámci provádění díla a jsou doloženy v rozpočtu víceprací, který je přílohou tohoto dodatku.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Smlouvy o dílo, a to článku IV. Cena díla, takto:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran za podmínek uvedených v předchozí cenové nabídce zhotovitele, tvořící přílohu a nedílnou součást této smlouvy, takto:

Původní cena	500.000,00 Kč bez DPH
Vícepráce podle dodatku č. 1	75.734,84 Kč bez DPH
Cena celkem podle dodatku č. 1	575.734,84 Kč bez DPH
Cena celkem podle dodatku č. 1 včetně DPH	696.639,16 Kč vč. DPH

IV. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zde neuvedené se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek byl uzavřen v souladu se směrnicí MěÚ Šumperk č. F1 -„O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek.“

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Rozpočet víceprací

V Šumperku: 31.8.2023

V Zábřeze dne: 31.8.2023

Objednatel
Město Šumperk
Mgr. Bc. Eva Kostecká
1. místostarostka

Zhotovitel
EKOZIS spol. s.r.o.