

Dodatek č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

k provedení stavby: 0046775

**„Rekonstrukce havarijního stavu chodeb v 2. NP.“ v objektu
Střední školy obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 -
Vinohrady**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: Střední škola obchodní

právní forma: příspěvková organizace Hlavního města Prahy, Praha 1, Mariánské náměstí 2.

Zřizovací listina: usnesení ZHMP č.4/8 z 17. 02. 2011 ve znění usnesení ZHMP č. 40/37 z 19. 06. 2014. Organizace je zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600004864, zapsaná v RARIS IČO 00549185.

Organizace není plátcem DPH.

se sídlem: v Praze 2, Belgická 250/29

zastoupená ředitelem Ing. Ivo Krajíčkem

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: GENEL INVEST HOLDING s.r.o.

se sídlem: Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9.

zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 244287,

zastoupený: Ing. Martinem Říhou, jednatelem

bankovní spojení: ČESKÁ SPORITELNA a.s.

Číslo účtu: 3907605319/0800

IČ: 04217519

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: 0046775

Název stavby: „Rekonstrukce havarijního stavu chodeb v 2 NP.“

Místo stavby: objekt SŠ obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Zadavatel a investor: Střední škola obchodní, Praha 2 – Belgická 29/250

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele vynucené změny v rozšířeném rozsahu prací, které vyplynuly až v průběhu realizace u stavby: **č. 0046775 - „Rekonstrukce havarijního stavu chodeb v 2. NP.“ v objektu Střední školy obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.** Jedná se o vynucené úpravy realizace spočívající ve **větším rozšíření rozsahu nivelační úpravy podlah chodeb, které nebyly v původním rozpočtu** Tímto došlo k mírnému navýšení nákladů, které nebyly v původním rozpočtu a zhotovitel je nemohl předvídat a ovlivnit. Dílo bude dokončeno v souladu s rozsahem zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **22. 03. 2023**

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek IV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na dílo ze dne **15. 03. 2023** jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH celkem	2 997 359,- Kč
DPH 21 %	629 445,- Kč
Celková cena včetně DPH	3 626 804,- Kč
Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1	
nabídková cena bez DPH	10 712,- Kč
DPH 21 %	2 249,- Kč
Cena celkem včetně DPH	12 961,- Kč
Celková konečná cena předmětu zakázky:	
celková cena bez DPH	3 008 070,- Kč
DPH 21%	631 695,- Kč
Cena celkem včetně DPH	3 639 765,- Kč

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2023. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění

XIV.

Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **15. 06. 2023**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: č. 1. Položkový rozpočet rozšířených prací

V Praze dne: 28. 08. 2023

V Praze dne: 28. 08. 2023

.....
objednatel
Ing. Ivo Krajíček
ředitel SŠ obchodní, Praha 2, Belgická 250/2 9

.....
zhotovitel
Ing. Martin Říha
jednatel společnosti
GENEL INVEST HOLDING s.r.o.