

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

na zhotovení stavby „Poliklinika Nemocnice Vyškov-rekonstrukce vytápění“

kteřou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník uzavřely 27.4.2023 tyto smluvní strany:

1. Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258
zastoupená: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov,
příspěvková organizace ve věcech smluvních.
zastoupená: [redacted] rovozně technickým náměstkem
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech technických
IČO: 00839205
DIČ: CZ00839205 Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a.

2. Izolservis, spol. s r.o.

Sídlo: Srbská 2741/53, Královo Pole, 612 00 Brno
Zastoupený: Ing. Romanem Musilem – jednatelem společnosti
IČO: 44016832
DIČ: CZ44016832
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

- Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 27.4.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je mimo jiné:
 - Demontáž stávajícího a provedení nového podhledu v 1.PP objektu Polikliniky. Výměna podhledu je spojena s rekonstrukcí rozvodů ZTI a ÚT, které jsou v tomto podhledu vedeny.
 - Osazení termostatických ventilů a uzavíracích a vypouštěcích šroubení na otopná tělesa.
 - Osazení termostatických hlav s pojistkami proti odcizení.
 - Osazení vypouštěcích, uzavíracích a regulačních armatur na paty stoupaček.
 - Nové nátěry a nové zaizolování páteřních rozvodů v suterénu objektu.
 - Nové zaizolování rozvodů mezi páteřními rozvody a stoupačkami.
 - Nátěr potrubí cca 2 x 0.5 m (u těles a na patě stoupaček).
 - Osazení indikátorů topných nákladů na každé otopné těleso.
 - Doplnění ultrazvukových měřičů tepla do stávající předávací stanice.
 - Hydraulické vyvážení otopné soustavy.
 - Výměna páteřních rozvodů studené, teplé, požární vody a cirkulačního potrubí v 1.PP objektu Polikliniky.
- Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením odst. 4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 1“).

Zdůvodnění: Z důvodů na straně objednatele se smluvní strany dohodly na těchto změnách

uzavřené smlouvy o dílo spočívajících ve změně předmětu smlouvy o dílo z toho vyplývající změny ceny za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy, včetně změny dílčího termínu plnění předmětu smlouvy:

- a) Změna předmětu smlouvy spočívající v těchto změnách plnění ve smlouvě dohodnutého díla podrobně popsanych ve Změnovém listu č.01 který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku SoD.
- b) Změna ceny za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle uzavřené smlouvy a jejího dodatku č.1. V souvislosti se změnami předmětu smlouvy uvedenými pod písm. a) tohoto bodu se ruší ustanovení bodů č. 1 článku VI. Cena a nahrazuje se takto:

Nové znění bodu č. 1 článku VI. Cena

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 2 344 265,47,- Kč bez DPH.

II.

Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo nemá za následek podstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ho podepíše později.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

Příloha č. 1 dodatku smlouvy:

Změnový list č.1

Ve Vyškově dne 24.8.2023

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205

517 315 111 fax: 517 315 111

za Nemocnici Vyškov
JUDr. Zdeněk Horák MBA,
ředitel nemocnice

IZOLSERVIS

spol. s r.o. ©

612 00 Brno - Srbská 2741/53
DIČ: CZ44016832 IČO: 44016832

za Izolservis, spol. s r.o.
ing. Roman Musil – jednatel společnosti

Změnový list č. 1

Stavba: **2023** **Poliklnika Nemocnice Vyškov - odpočty, přípočty**

Objednatel: **Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace** **IČO: 00839205**
Purkyňova 235/36, Nosálovice **DIČ: CZ 00839205**
68201 Vyškov

Zhotovitel: **Izolservis, spol. s r.o.** **IČO: 44016832**
Srbská 2741/53 **DIČ:**
61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v Brně

dne

24.8.2023



Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
tel.: 517 315 160 fax: 517 334 041 020

Za objednatele

IZOLSERVIS
spol. s r.o.
612 00 Brno - Srbská 2741/53
DIČ: CZ44016832 IČO: 44016832

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Objekt					
2	Technika pros - ÚT					
3	Technika pros - ZTI					
5	Kopie Architektonic...					
Celkem za stavbu						

Popis stavby: 2023 - Poliklnika Nemocnice Vyškov - odpočty, přípočty

Popis objektu: 01 - Objekt

Popis rozpočtu: 2 - Technika pros - ÚT

Popis rozpočtu: 3 - Technika pros - ZTI

Popis rozpočtu: 5 - Kopie Architektonic...

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV				
OST	Ostatní	HSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV				
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV				
734	Armatury	PSV				
763	Konstrukce suché výstavby	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV				
784	Dokončovací práce - malby	PSV				
Cena celkem						

Změnový list č. 1

S:	2023	Poliklnika Nemocnice Vyškov - odpočty, přípočty
O:	01	Objekt
R:	2	Technika pros - ÚT


Změnový list č. 1

S:	2023	Poliklinika Nemocnice Vyškov - odpočty, přípočty
O:	01	Objekt
R:	2	Technika pros - ÚT



Změnový list č. 1

S:	2023	Poliklinika Nemocnice Vyškov - odpočty, přípočty
O:	01	Objekt
R:	3	Technika pros - ZTI



Změnový list č. 1

S:	2023	Poliklnika Nemocnice Vyškov - odpočty, přípočty
O:	01	Objekt
R:	3	Technika pros - ZTI



Změnový list č. 1

S:	2023	Poliklnika Nemocnice Vyškov - odpočty, připočty
O:	01	Objekt
R:	5	Kopie Architektonic...

