

Příloha č. - orientační HMG prací

Časový harmonogram prováděných prací od podpisu SoD



| FYZICKÁ MONTÁŽ a LEGISLATIVNÍ ČÁST | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Doba plnění | | | | | | | | | | | | | | | |
| měsíc/rok | | | | | | | | | | | | | | | |
| Týden | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| Zpracování PDS | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| Převzetí staveniště, příprava mechanizace | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| Montáž konstrukce a FV panelů | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | |
| Montáž kabeláže, měničů a rozvaděčů AC, DC | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | |
| Vyvedení výkonu, nastavení FVE, revize | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| Žádost o PPP | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| Součinnost při PPP a uvedení do zkušebního provozu | | | | | | | | | | | | | | ■ | |
| Předání a zaškolení | | | | | | | | | | | | | | ■ | |