

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2023

(dále jen „dodatek č. 1“)


dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany


1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Zastoupená: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem
IČ: 619 89 100
DIČ: CZ61989100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 100954151/0300
Kontaktní osoba: 

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: **K2 stavební Moravia s.r.o.**
Sídlo: Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava
Zastoupená: Marianem Kotasem, jednatelem
IČ: 28573994
DIČ: CZ28573994
ID datové schránky: vrqhfdi
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 43-3741890227/0100
Zapsán v: OR KS v Ostravě pod spisovou značkou C 32700
Kontaktní osoby: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění smlouvy o dílo, neboť:

- a) zadávací řízení na veřejnou zakázku, jejímž prostřednictvím byla uzavřena tato smlouva o dílo uzavřena, trvalo výrazně déle, než smluvní strany očekávaly a dosavadní pevný termín

plnění smlouvy neumožňuje zhotoviteli plnit dílo v souladu s původním harmonogramem plnění díla,

- b) není možné z důvodu vegetačních lhůt přesazovat stromy v termínech dle smlouvy o dílo, ale nejdříve v termínu od 15. 10. 2023, jak je uvedeno v Technickém listu změny č. 1, který je rovněž přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.2. Smluvní strany se tedy na základě výše uvedených skutečností dohodly, že stávající znění smlouvy se mění tak, že ustanovení článku 4., odst. 4.2 se nahrazuje novým textem ve znění:

4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 31. 10. 2023.

3. Závěrečná ustanovení, podpisy

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

3.2. Registraci tohoto Dodatku č. 1 dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo zasláno oběma smluvním stranám.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací dodatku dle ustanovení 3.2.

Příloha:

Technický list změny č. 1

V Ostravě

V Ostravě

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor

.....
Marian Kotas
jednatel

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	1/1
Datum předložení TLZ:	31.7.2023
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S21/23-9540-01
Ze dne:	30.06.2023
Stavba:	Stavební úpravy zpevněných ploch FBI
Objekt:	SO-04, Sadové úpravy
Název změny:	Termín doprovodné a náhradní výsadby.
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Dle platné SoD je termín dokončení 11.9. 2023. Výsadba zeleně musí probíhat ve vhodném vegetačním termínu, aby nedošlo k uhynutí sazenic. Z tohoto důvodu navrhuje zhotovitel provést výsadbu v termínu od 30. 10. 2023.	
Popis změny:	
Změna je pouze v termínu provedení výsadby zeleně, která zohledňuje vhodné podmínky pro výsadbu.	
Vyjádření autorského dozoru (AD):	
AD souhlasí s navrženým řešením.	
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):	
TDS souhlasí s navrženým řešením.	
Vyjádření zástupce objednatele:	
Objednatel souhlasí s navrženým řešením.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
D.1.4.8 Sadové úpravy.	
Přílohy:	
Bez příloh.	
Časový dopad oproti původnímu řešení:	s dopadem: Dokončení 44. kalendářní týden roku 2023.
	bez dopadu
Orientační cenový dopad:	bez dopadu

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		29.08.2023		
Za AD:		29.08.2023		
Za TDS:		29.08.2023		
Za objednavatele:		29.08.2023		