

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.6440-0226-2017-21 oprava dilatačních spár a oprava částí letištní vozovky uzavřené dne 23.4.2017

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

jejímž jménem jedná Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (nebo (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení §7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: ČNB Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

adresa pro doručování smluvní korespondence a fakturace: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Provozní středisko 0226 Bechyně, 391 65

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [REDACTED]

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: [REDACTED] (dále jen „zástupce objednatele“)

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

Stanislav Návrat

se sídlem: nám. T.G.Masaryka 137, 391 65 Bechyně

zapsán v živnostenském rejstříku u Okresního živnostenského úřadu v Táboře pod čj. ŽÚ/3329/92M ze dne 1.10.1992

IČ: 10323074

DIČ:CZ6301280018

[REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických : [REDACTED]

bankovní spojení: KB Tábor

[REDACTED]

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: [REDACTED]

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II.

Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původního rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy.

1. Jedná se o změnu – navýšení skutečného množství poškozených tzv. divokých spár letištní vozovky určené pro pojezd vrtulníku Letecké záchranné služby. V době přípravy rozpočtu, tj.v únoru 2017 nebylo roztažení divokých spár opravovaných v předcházejícím období letištní technikou ze strany uživatele patrné. Vlivem

zvýšení venkovních teplot (v době po zadání zakázky do TEM) lze z příložené fotodokumentace konstatovat, že došlo k opětovnému rozevření spár a tyto je nutné opravit tak, aby nemohlo dojít k poškození techniky, či osob při pojezdu techniky.

2. V době realizace zakázky při provádění čištění dilatačních spár frézováním došlo k odhalení 3 míst lokálního poškození (vydrolení) betonové letištní desky rozm. 1,5x0,3m, 1,5x0,4m a 0,5x0,3m. Tyto místa poškození budou vyřezány a následně bude provedena oprava betonové desky tl.24 cm. V době přípravy zakázky nebylo možné vzhledem ke znečištění stávajících spár a jejich okolí toto poškození zjistit.

Jedná se o původně předpokládané množství u položky :

č.10 oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š.do 40 mm divoké spáry...362 m2.....	140,-Kč
č.17 řezání stávajícího betonového krytu hl. do 300 mm.....	20 m.....435,-Kč
č.11 kryt cementobetonový letišť tl 240 mm oprava.....	256 m2.....895,-Kč

Skutečné množství po zaměření :

č.10 oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š.do 40 mm divoké spáry...762 m2.....	140,-Kč
č.17 řezání stávajícího betonového krytu hl. do 300 mm.....	25,5 m... ..435,-Kč
č.11 kryt cementobetonový letišť tl 240 mm oprava.....	257,2 m2... ..895,-Kč

Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu díla ani na jeho celkovou cenu. Technické parametry díla odpovídají parametrům stanovených v zadávací dokumentaci objednatele.

Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Dodatkem se zvyšuje celková cena díla o částku **59.466,50 Kč** bez DPH, navýšení činí 5,48% z původní ceny díla.

III. Předmět dodatku

1. V článku 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst.3.1. se mění takto :

Cena za dílo je určena podle přílohy č.1 tohoto dodatku (položkový rozpočet) která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo:

Cena nejvýše přípustná bez DPH	1.143.742,34Kč
DPH 21 %	240.185,89Kč


Cena nejvýše přípustná celkem	1.383.928,23Kč

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava dilatačních spár a oprava částí letištní vozovky	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název částí		Místo	Letiště bechyně obj.č.139
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
dodatek	Kovačová	10.5.2017	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 868 342,34	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 275 400,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	1 143 742,34	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant



D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	1 143 742,34
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 1 143 742,34 DPH	240 185,89
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 383 928,23

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava dilatačních spár a oprava části letištní vozovky

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 20.02.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

navýšení

8158-342-34

Práce a dodávky HSV

HSV

D	D	1		Zemní práce					
D	K	221	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	160,000			
K	K	221	113107177	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu vyztuženého síťmi tl 300 mm	m2	160,000			
K	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 (do 0,6m)	m3	57,600			
K	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	57,600			
D	D	2		Zakládání					
K	K	311	R1	Dorovnání terénu opravené plochy, oprava kanalizační šachty do úrovně terénu	kpl	1,000			
K	K	PK	R1	oprava odvodnění plochy	m	40,000			
D	D	5		Komunikace pozemní					
K	K	221	564251811	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku tl 150 mm	m2	256,000			
K	K	221	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	256,000			
K	K	221	565161111	Výrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 80 mm	m2	256,000			
K	K	221	572531131	Oprava tříhln asfaltovou samačnou hmotou š. do 40 mm divoké spáry	m	762,000		400,00	56 000,00
K	K	221	581146114	Kryt cementobetonový letišť tl 240 mm oprava	m2	257,200		1,20	1 074,00
D	D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
K	K	221	919111114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podtláčných v čerstvém CB krytu (nová deska)	m	100,000			
K	K	221	919111212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v CB krytu	m	100,000			
K	K	221	919111233	Odstranění staré závlukové hmoty frézováním v CB krytu	m	2 336,000			
K	K	221	919121111	Těsnění spár závlukou např. CRAFCO ASPHALT RUBBER za tepla s těsnícím profilem např. Nomaco Backer Rod HBR XL různé šířky spáry	m	100,000			
K	K	221	919121112	Těsnění spár závlukou např. CRAFCO ASPHALT RUBBER za tepla s těsnícím profilem např. Nomaco Backer Rod HBR XL různé šířky spáry	m	2 336,000			
K	K	221	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm - plocha pro bourání	m	25,500		5,50	2 392,50
D	D	997		Přesun sutě					
K	K	221	997221571	Vodorovná doprava vyburaných hmot do 1 km	t	168,200			
K	K	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	168,200			
D	D	998		Přesun hmot					
K	K	221	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště	t	54,864			
D	D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	D	783		Dokončovací práce - nátěry					
K	K	783	783901453	Vysáti betonových podlah a zbroušení zbytku původního nátěru povrchu před provedením nátěru	m2	900,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6	7
23	K	783	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2	900,000
24	K	783	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	900,000
Celkem						

59.466,50

vyšeni