

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1002 - D 1003 - Osvětlení tunelu a únikové štoly - tramvaj, Nouzové osvětlení tunelu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1002 - D 1003 - Osvětlení tunelu a únikové štoly - tramvaj, Nouzové osvětlení tunelu

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1002 - D 1003/002

Číslo ZBV:

127.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Změna byla způsobena chybou v předchozím ZBV objektu D 1002-D 1003, která se týká položek č. 14, 16 a 23, kdy tyto položky neodpovídaly skutečnosti, došlo

k jejich nápravě v rámci této ZBV. Jedná se tedy o opravu výměr již schválené ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| 0,00 | 244 134,00 | 244 134,00 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 08-08-2023 podpis

Supervize

datum 9.9.2023 podpis

Správce stavby

datum 30-08-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum 30-08-2023 podpis

Zhotovitel

datum 29.7.27 podpis

: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 127

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1002 - D 1003 - Osvětlení tunelu a únikové štoly - tramvaj, Nouzové osvětlení tunelu a únikové štoly -

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1002 - D 1003 - Osvětlení tunelu a únikové štoly - tramvaj, Nouzové osvětlení tunelu a únikové štoly -

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 3

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|---------------|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 703721. | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM | | | | | | | | | | | |
| 16 | 703731. | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM | | | | | | | | | | | |
| 23 | 742G61. | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNIODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI DO 2,5 MM ² | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | 799 200,80 | 0,00 | 244 134,00 | 1 043 334,80 | 244 134,00 | 30,55 |

Za Zhotovitele:

Datum:

18.7.23

Za Objednatele:

Datum:

16-08-2023

3.6.21.5

Evidenční list vyhrazené změny

| | | |
|--|--|---------------------|
| Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 252 - Zárubní zed' - tramvaj, km 2.310 vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 252 - Zárubní zed' - tramvaj, km 2.310 vpravo | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 252/004 | Číslo ZBV: 130.1 |
|--|--|---------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji
Popis Změny:

Potřeba provedení dotčených změn vznikla na základě upřesnění doměřené skutečnosti na stavbě . Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| -305 633,99 | 0,00 | -305 633,99 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | |
|----------------|-------------------------|
| Supervize | datum 9.8.2023 podpis |
| Správce stavby | datum 30-08-2023 podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou pro jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | |
|--|-------------------------|
| Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění) | datum 30-08-2023 podpis |
| Zhotovitel | datum 28.7.2023 podpis |
| Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize | Číslo paré: |

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 130.1

| | |
|--|---|
| Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 252 - Zárubní zed' - tramvaj, km 2.310 vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 252 - Zárubní zed' - tramvaj, km 2.310 vpravo | Změna soupisu prací (SO/PS) 004 Skupina Změn: 1 |
|--|---|

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|----------------|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5 | 21331. | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) | | | | | | | | | | | |
| 7 | 22431. | PILOTY Z PROST BETONU | | | | | | | | | | | |
| 8 | 22694. | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ | | | | | | | | | | | |
| 10 | 261415. | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM | | | | | | | | | | | |
| 12 | 264528R. | VRTY PRO PILOTY TŘ V D DO 600MM | | | | | | | | | | | |
| 13 | 264728R. | VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 600MM | | | | | | | | | | | |
| 21 | 317325. | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | | | | | | | | | | | |
| 32 | 78382. | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) | | | | | | | | | | | |
| 34 | 875332. | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH | | | | | | | | | | | |
| Cellkem | | | | | | | | 13 753 756,89 | -305 633,99 | 0,00 | 13 448 122,91 | -305 633,99 | -2,22 |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 20.7.2023

Datum: 16-08-2023

3.6.21.7

Změnový list

| | | |
|--|--|---------------------|
| Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 252 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.310 vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 252 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.310 vpravo | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 252/004 | Číslo ZBV: 130.3 |
|--|--|---------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Tato Změna se týká dopřesnění položek č. 23 a 38 dle na stavbě skutečně provedeného množství. Jedná se množství, dle zaměření. Změna je administrována ve skupině 3, protože navazuje na změny v předchozí ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| -8 516,32 | 0,00 | -8 516,32 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 08-08-2023 podpis

Supervize

datum 9.8.2023 podpis

Správce stavby

datum 30-08-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

datum 30-08-2023 podpis

Zhotovitel

datum podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 130.3

| Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II | | | | | | | | Změna soupisu prací (SO/PS) | | | | | |
|---|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 252 - Zárubní zed' - tramvaj, km 2.310 vpravo | | | | | | | | 004 | | | | | |
| Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 252 - Zárubní zed' - tramvaj, km 2.310 vpravo | | | | | | | | Skupina Změn: 3 | | | | | |
| Poř. č. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 23 | 327325. | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 | | | | | | | | | | | |
| 38 | 93118. | VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | 5 087 505,11 | -8 516,32 | 0,00 | 5 078 988,78 | -8 516,32 | -0,17 |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 20.7.2023

Datum: 16-08-2023

3.6.21.7

Změnový list

| | | |
|--|--|---------------------|
| Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 252 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.310 vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 252 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.310 vpravo | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 252/004 | Číslo ZBV: 130.5 |
|--|--|---------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Na základě požadavku Objednatele nedošlo k provedení a následnému čerpání položky pro televizní prohlídku potrubí. Dotčená položka je odečtena v plné výši.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| -21 719,85 | 0,00 | -21 719,85 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 08 -08- 2023 podpis

Supervize

datum 9.8.2023 podpis

Správce stavby

datum 30 -08- 2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

datum 30 -08- 2023 podpis

Zhotovitel

datum

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 130.5

| Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II | | | | | | | | Změna soupisu prací (SO/PS) | | | | | |
|---|-------------|-----------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 252 - Zárubní zed' - tramvaj, km 2.310 vpravo | | | | | | | | 004 | | | | | |
| Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 252 - Zárubní zed' - tramvaj, km 2.310 vpravo | | | | | | | | Skupina Změn: 5 | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 35 | 89980. | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | 23 039,32 | -21 719,85 | 0,00 | 1 319,47 | -21 719,85 | -94,27 |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 20.7.2023

Datum: 16-08-2023