

Číslo dodatku objednatele: 0684/2023/2023/OI/1
Identifikátor veřejné zakázky: IVZP22V00219908

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 0684/2023/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastupuje: náměstek primátora
Ing. Břetislav Riger

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

MARPO s.r.o.

se sídlem: 28. října 66/201,
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
zastoupena: jednatelem Ing. arch. Jiřím Bobkem

IČO: 41033078

DIČ: CZ410330078

Peněžní ústav: ČSOB, a.s.

pobočka Ostrava

Číslo účtu: 100681018/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1229

dále jen **objednatel nebo příkazce**

dále jen **zhotovitel nebo příkazník**

Obsah dodatku

Čl.I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 0684/2023/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 07.03. 2023, (dále jen „smlouva“) na zpracování projektové dokumentace pro společné povolení, plánu BOZP a projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce střechy a zateplení objektu na ul. A. Brože“ situovaného v k.ú. Zábřeh nad Odrou z důvodu projekčních víceprací zjištěných při provedení stavebně technického průzkumu a zaměření objektu a následného statického posouzení stávajících konstrukcí, v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

čl.II.

Změny smlouvy

1. Část B, Čl. I. „Předmět smlouvy se doplňuje o nový odst. 9, který zní:

V souladu s ustanovením odstavce 5. tohoto článku projektant provede projekční vícepráce, které jsou uvedeny v příloze č. 4 smlouvy, odsouhlasené zástupcem objednatele dle odstavce 21. článku V „Závěrečná ujednání“, část D.“

2. V části B, čl. III Cena díla se upravuje:

Předmět plnění	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
PD pro vydání stavebního povolení (DSP)	420.000	88.200	508.200
Plán BOZP	10.000	2.100	12.100
PD pro provádění stavby (DPS)	250.000	52.500	302.500
Cena celkem	680.000	142.800	822.800

3. V části D, čl. I, odst. 1 smlouvy - Cena díla se upravuje:

Cena díla v Kč bez DPH(dle části B čl. III. této smlouvy)	680.000 Kč
DPH	142.800 Kč
Odměna v Kč bez DPH (dle části C čl. IV. této smlouvy)	80.000 Kč
DPH	16.800 Kč
Celková cena v Kč bez DPH	760.000 Kč
DPH	159.600 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	919.600 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

4. Za přílohu č. 3 smlouvy se vkládá nová příloha č. 4 - Návrh navýšení ceny díla Z. č. 3886 Rekonstrukce střechy a zateplení objektu na ul. A. Brože, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

čl.III.

Závěrečná ustanovení

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. /RM2226/39 ze dne 22.8.2023.
- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele (příkazce)

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Za zhotovitele (příkazníka)

Ing. arch.
Jiří Bobek

Digitálně podepsal
Ing. arch. Jiří Bobek
Datum: 2023.09.06
13:10:29 +02'00'

Ing. arch. Jiří Bobek
jednatel MARPO s.r.o.

„podepsáno elektronicky“