



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. ŘK 349/2021 - SML uzavřené mezi smluvními stranami
dne 5. 10. 2021 (dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany

1)

Objednatel: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**

se sídlem: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

zastoupený: brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem HZS Středočeského kraje,
vrchním radou

Bankovní spojení: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, č. ú.: [REDACTED]

IČO: 70885371

DIČ: CZ70885371 - není plátce DPH

Telefon: + [REDACTED]; Fax: + [REDACTED]

ID DS: dz4aa73

(dále jen „objednatel“)

a

2)

Zhotovitel: **Realitní a stavební společnost s.r.o.**

se sídlem: Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany

doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav

zastoupený: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. [REDACTED]

IČO: 41432037

DIČ: CZ41432037

ID DS: a7awm62

Telefon: + [REDACTED]

Zápis v obchodním rejstříku veden Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993

(dále jen „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

- 1) Dne 5. 10. 2021 uzavřely smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení č. j. HSKL - 535/2021 - ÚE smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 12. 4. 2023, jejímž předmětem plnění je realizace veřejné zakázky

s názvem: „**UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk**“ (dále jen „smlouva“).

- 2) Na základě skutečností zjištěných v rámci provádění předmětu smlouvy a realizace stavebních prací se smluvní strany dohodly na změnách předmětu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce v rozsahu uvedeném ve změnových listech č. 10 až 27, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a s tím spojené navýšením ceny díla. Uvedené změny nepředstavují podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), když spočívají ve změnách uvedených:
 - a) ve změnových listech č. 12, 17, 18, 20, 22, 23, 24 a 25 s odkazem na § 222 odst. 4 ZZVZ, kdy se nemění celková povaha veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce,
 - b) ve změnových listech č. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 26 a 27 s odkazem na § 222 odst. 5. ZZVZ, kdy se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů, způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku.
- 3) Podle článku 21. smlouvy vyskytne-li se překážka v plnění z této smlouvy, jež nastala nezávisle na vůli objednatele, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by objednatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, neocitá se objednatel v prodlení a není možné vůči němu uplatňovat sankční postupy ve smyslu příslušných smluvních ujednání a občanského zákoníku. Takovou překážkou se rozumí zejména schvalovací proces v rámci resortu Ministerstva vnitra, související s úhradou víceprací ve smyslu této smlouvy. Proces schválení finančních prostředků určených ke změně ceny díla a úhradě víceprací je reálně vázán na rozhodovací pravomoc jiného orgánu veřejné moci, který je objednateli co do rozsahu rozpočtových opatření nadřazen, a tudíž nelze spravedlivě na objednateli, jako samostatné organizační složce státu a rozpočtové organizace, požadovat plnění bez rozpočtového krytí a dotčeného souhlasu. Případné vícepráce se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli v co možná nejkratší době od účinnosti změnového listu a s ním spojeného dodatku ke smlouvě.
- 4) Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností a v souladu s článkem 9 odst. 5, 6, 8, 10, 11 a článkem 22 odst. 3 smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmět je blíže specifikován v jeho článku 3.

3. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany konstatují, že k předání díla v rozsahu stanoveném smlouvou došlo v termínu uvedeném v článku 8. odst. 4 smlouvy ve znění dodatku č. 1 smlouvy ze dne 15. 12. 2022.
- 2) S ohledem na nutnost schvalovacího procesu v rámci resortu Ministerstva vnitra uvedeného v článku 21. smlouvy jsou vícepráce a doplňky díla hrazeny po ukončení tohoto procesu v souladu a dle principů smlouvy.
- 3) Ke schválení navýšení pořizovací hodnoty díla o vícepráce a méněpráce na základě provedení víceprací a sjednaných méněprací v rámci resortu Ministerstva vnitra došlo dne 29. srpna 2023.
- 4) Konkrétní výčet víceprací a méněprací je uveden ve změnových listech č. 10-27 tvořících přílohu tohoto dodatku.

- 5) Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli vícepráce po odečtení méněprací v celkové výši:
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| a) cena celkem bez DPH | 3.506.663,75 Kč |
| b) vyčíslení DPH 21% | 736.399,39 Kč |
| c) cena celkem s DPH 21% | 4.243.063,14 Kč |
- 6) Fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů od účinnosti tohoto dodatku. Objednatel fakturu proplatí do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení do datové schránky objednatele.
- 7) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

4. Závěrečná ustanovení

- 1) Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen "zákon č. 340/2015 Sb."/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb. Dodatek uveřejní objednatel.
- 2) Tento dodatek je podepsán elektronicky pomocí uznávaného elektronického podpisu stran.
- 3) Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

Přílohy: Změnové listy, ZL č. 10 – ZL č. 27

V Brně 4.9.2023

V Kladně

**Jaroslav
Vaňátko** Digitálně podepsal
Jaroslav Vaňátko
Datum: 2023.09.04
08:55:01 +02'00'

.....
Podpis zástupce zhotovitele:

Jaroslav Vaňátko
jednatel

.....
Podpis zástupce objednatele:

brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada