



# Změnový list číslo

# 11

## Identifikace akce

Název akce:	UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk
Číslo akce SMVS:	114V261002006
Objednatel:	Ceská republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

## Předmět změnového listu

úprava špalet garážová vrata

## Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 - Stavební část

## Popis změny, popis technického řešení

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

bez zateplení špalet garážových vrat

### Nové řešení :

Příteplení špalet 50 mm tepelné izolace

### Zdůvodnění změny :

nebylo zakresleno v PD, ani zohledněno ve výkazu výměr.

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

ANO

### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ANO

Vliv na kvalitu: Ano - zvyšuje se kvalita díla.

Vliv na cenu: Ano




### Přípočty k ceně díla bez DPH:

50 190,94 Kč

### Odpočty z ceny díla bez DPH:

### Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

50 190,94 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
		
Fantova 693/45 614 00 Brno - Obřany DIČ: CZ000000000	Úřadní zkontroloval:	
		<b>Hasičský záchranný sbor</b> Středočeského kraje Jana Palacha 1970 272 01 Kladno

**Změnový list číslo****12****Identifikace akce**

Název akce:	UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk
Číslo akce SMVS:	114V261002006
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

**Předmět změnového listu**

Oprava vnitřního schodiště

**Část díla dotčená změnovým listem**

SO 01 - Stavební část

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

původním řešením byla pochozí rampa

**Nové řešení :**

kompletní úprava schodiště, nerealizování schodišťové rampy (cena je odečtena v ZL č. 27)

**Zdůvodnění změny :**

Z důvodu bezpečnosti HZS - pohyb pracovníků v objektu

**ANO**

není

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:****Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: ANO

Vliv na kvalitu: Ano - zvyšuje se kvalita díla.

Vliv na cenu: Ano

**Přípočty k ceně díla bez DPH:**

80 304,30 Kč

**Odpočty z ceny díla bez DPH:****Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:**

80 304,30 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:

Realitní a stavební společnost s.r.o.  
SPOLNOVOST S  
Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany  
DIČ: CZ41:132

Digitronic CZ s.r.o.  
Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

Úplně

zkontroloval:

Hasičský záchranný sbor  
Středočeského kraje  
Jana Palacha 1970  
272 01 Kladno

16

# Změnový list číslo

# 13

## Identifikace akce

Název akce:	UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk
Číslo akce SMVS:	114V261002006
Objednatel:	Ceská republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

## Předmět změnového listu

doplnění funkčních a bezpečnostních prvků vrat

## Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 - Stavební část

## Popis změny, popis technického řešení

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

původní řešení PD neobsahovalo tyto prvky

### Nové řešení :

Dle požadavků investora byly tyto prvky doplněny pro bezchybné fungování výjezdu hasičských vozů

### Zdůvodnění změny :

Pro bezchybné a bezpečné fungování garážových vrat pro výjezd hasičských vozů

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ne

### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ano - zvyšuje se kvalita díla.

Vliv na cenu: Ano

### Přípočty k ceně díla bez DPH:

150 513,00 Kč

### Odpočty z ceny díla bez DPH:

### Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

150 513,00 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:






REALITNÍ a STAVEBNÍ  
SPOLEČNOST S R.O.  
Fantova 693/45, 614 00 Brno  
DIČ: CZ41432

Úplně vypracováno a kontrolováno:

Hasičský záchranný sbor  
Středočeského kraje  
Jana Palacha 1970  
272 01 Kladno

# Změnový list číslo

# 14

<b>Identifikace akce</b>		
Název akce:	UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk	
Číslo akce SMVS:	114V261002006	
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno	
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany	
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí	
<b>Předmět změnového listu</b>		
požární ucpávky		
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>		
SO 01 - Stavební část		
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
původní PBR neobsahovalo požární ucpávky		
<b>Nové řešení :</b>		
Dle současných předpisů a nové zprávy PBR bylo nutné doplnit prostupy požárníma ucpávkama		
<b>Zdůvodnění změny :</b>		
pro splnění nového PBR bylo nutné doplnit veškeré prostupy požárníma úsekama požárníma ucpávkama		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
ANO		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Vliv na termín: Ne		
Vliv na kvalitu: Ano - zvyšuje se kvalita díla.		
Vliv na cenu: Ano		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>57 729,00 Kč</b>	
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>		
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>57 729,00 Kč</b>	
<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Za projektanta:</b>	<b>Za objednatele:</b>
		
Úplno:		troloval:
		
		<b>Hasičský záchranný sbor</b> Středočeského kraje Jana Palacha 1970 272 01 Kladno 16

# Změnový list číslo

# 15

## Identifikace akce

Název akce:	UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk
Číslo akce SMVS:	114V261002006
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

## Předmět změnového listu

požární dveře

## Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 - Stavební část

## Popis změny, popis technického řešení

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle PD se dveře měnit neměly.

### Nové řešení :

Dle současných předpisů a nové zprávy PBŘ bylo nutné doplnit požární dveře. Jsou odečteny původní dveře.

### Zdůvodnění změny :

pro splnění nového PBŘ bylo nutné osadit požární dveře

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

ANO

### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ANO

Vliv na kvalitu: Ano - zvyšuje se kvalita díla.

Vliv na cenu: Ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>230 063,70 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>20 000,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>210 063,70 Kč</b>

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
		
	Úprava	kontroloval:
		

# Změnový list číslo

# 16

## Identifikace akce

Název akce:	UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk
Číslo akce SMVS:	114V261002006
Objednatel:	Ceská republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

## Předmět změnového listu

sanace a oprava balkónů

## Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 - Stavební část

## Popis změny, popis technického řešení

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

původní PD neobsahovala opravu povrchu balkónů a sanaci obnažené výztuže

### Nové řešení :

Obnažená výztuž byla vyspravena reprofilací pro betonové konstrukce; na pochozí plochu balkónů bylo položeno mPVC a bylo upraveno a natřeno zábradlí

### Zdůvodnění změny :

Nutná oprava pro zamezení další degradace a zatékání do nosné konstrukce balkónu

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ne

### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ANO

Vliv na kvalitu: Ano - zvyšuje se kvalita díla.

Vliv na cenu: Ano






### Přípočty k ceně díla bez DPH:

43 195,73 Kč

### Odpočty z ceny díla bez DPH:

### Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

43 195,73 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
		
Úplně vypracoval:		zkontroloval:
		

## Změnový list číslo

17

## Identifikace akce

Název akce:	UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk
Číslo akce SMVS:	114V261002006
Objednatel:	Ceská republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

## Předmět změnového listu

rekonstrukce sociálního zařízení m.č. 215

## Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 - Stavební část

## Popis změny, popis technického řešení

## Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V původní PD nebylo řešeno.

## Nové řešení :

kompletní provedení nového sprchového koutu vč. hydroizolace

## Zdůvodnění změny :

Požadavek investora z důvodu zatékání do konstrukcí zdiva a stropu.

## Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ne

## Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

## Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ANO

Vliv na kvalitu: Ano - zvyšuje se kvalita díla.

Vliv na cenu: Ano

## Přípočty k ceně díla bez DPH:

56 464,55 Kč

## Odpočty z ceny díla bez DPH:

## Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

56 464,55 Kč

Za zhotovitel:

Za projektanta:

Za objednatele:

REALITNÍ A STAVEBNÍ  
SPOLEČNOST S.R.O.  
Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany  
DIČ: CZ4143

Úplno:

oloval:

Hasičský záchranný sbor  
Středočeského kraje  
Jana Palacha 1970  
272 01 Kladno  
16



# Změnový list číslo

# 18

## Identifikace akce

Název akce:	UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk
Číslo akce SMVS:	114V261002006
Objednatel:	Ceská republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

## Předmět změnového listu

zvednutí stávající kce stožáru a kotvení

## Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 - Stavební část

## Popis změny, popis technického řešení

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

v původní PD nebylo řešeno

### Nové řešení :

kotvení anténního stožáru muselo být prodlouženo ocelovou konstrukcí.

### Zdůvodnění změny :

z důvodu přiteplení střešního pláště by stávající kotvení bylo pod hydroizolací střešní krytiny a z důvodu revizí bylo nezbytné kotvení zvednout.

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

ANO

### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ANO

Vliv na kvalitu: Ano - zvyšuje se kvalita díla.

Vliv na cenu: Ano







### Přípočty k ceně díla bez DPH:

76 680,00 Kč

### Odpočty z ceny díla bez DPH:

### Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

76 680,00 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
		
Úplno:		
	Úplno:	

**Změnový list číslo****19****Identifikace akce**

Název akce:	UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk
Číslo akce SMVS:	114V261002006
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

**Předmět změnového listu**

všeobecné stavební činnosti

**Část díla dotčená změnovým listem**

SO 01 - Stavební část

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

níže uvedené práce nebyly v původní PD a výkazu výměr.

**Nové řešení :**

- při odbourání stávající betonové podlahy v garáži bylo zjištěno, že výplňové zdivo bylo stavěno na stávající ŽB desku, která byla vybourána a proto bylo nutné podbetonovat tuto zeď

- v místnosti č. 215 bylo nutné vyzdít příčku včetně povrchové úpravy

- v garáži m.č. 111 bylo nutné zdemontovat staré potrubí VZT, které vedlo na střechu z garáže a zazdít 2 ks prostupů

- z důvodu nových rozvodů a upřesnění směru rozvodů bylo nutné provrtat 6 ks prostupů DN 315 přes obvodové zdivo

- pro veškeré nové rozvody VZT, ÚT, ZTI bylo nutné vytvořit prostupy konstrukcemi a jejich následné zapravení, tj. bourání, likvidace sutí, oprava a začištění omítek, malby a následně provést opláštění SDK

- stávající nefunkční komín na střeše bylo nutné ubourat o 70 cm a následně provést jeho povrchovou úpravu do PVC fólie

- stávající rozvody kotelny nebyly funkční a tedy nepotřebné, bylo nutné je vyřezat pro instalaci nových rozvodů

- v m.č. 213 bylo nutné zazdít stávající okno na celou šířku zdiva, nebylo potřebné

- provedení kamerové zkoušky - vytrasování stávající ležaté kanalizace v 1.NP z důvodu kontroly její funkčnosti a trasy

- nutné zvýšení překladu u dveří vstupu na terasu z důvodu navýšení tepelné izolace na terase a s touto prací je spojeno vytvoření schodů na terasu

- stávající kamenné parapety a sokly bylo nutno opatrně sejmout, očistit pro další použití z důvodu toho, že tyto se již nevyrobí - nejsou dostupné

- v m.č. 109 a 110 byly zjištěny 2 nestabilní příčky, které bylo nutné zbourat a vystavět nové z porobetonu

- z důvodu zateplení objektu bylo nutné vytvoření nových prostupů střešním pláštěm terasy pro napojení nových svodů

- z důvodu nového PBŘ byla nutná úprava hydrantů v 2. NP a 3. NP

- v m.č. 112, 113, 114 bylo nutné přiteplit strop v tl. 260 mm minerální vatou - místnosti jsou nevytápěny a nad nimi jsou kanceláře

- do stávajícího střešního pláště byla provedena sonda a bylo zjištěno, že na stávající nosné trámký není možné uložit navržené solární kolektory (velké zatížení na m2) a proto bylo nezbytné jejich posílení

- z důvodu ubourání stávající podlahy a její snížení byla nutná výšková úprava skluzů

- z důvodu navýšení tepelné izolace na střeše bylo nutné doplnit výdřevu pro možnost montáže KZS při okapové hraně

**Zdůvodnění změny :**

Nutné práce vzniklé při realizaci díla.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Ne

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: ANO




Vliv na kvalitu: Ano - zvyšuje se kvalita díla.

Vliv na cenu: Ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>770 499,78 Kč</b>
--------------------------------------	----------------------





<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	
-------------------------------------	--

<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>770 499,78 Kč</b>
---	----------------------

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
 <b>REALITNÍ a</b> SPOL. S R. O. S. Fantova 693/45 DIČ: CZ41		
	Účtenka	kontroloval:
		<b>Hasičský záchranný sbor</b> Středočeského kraje Jana Palacha 1970 272 01 Kladno 16

# Změnový list číslo

# 20

<b>Identifikace akce</b>		
Název akce:	UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk	
Číslo akce SMVS:	114V261002006	
Objednatel:	Ceská republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno	
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany	
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí	
<b>Předmět změnového listu</b>		
elektroinstalace silnoproud		
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>		
SO 01 - Část TZB - 06a Elektroinstalace		
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
Níže uvedené práce nebyly v PD a bylo nezbytné je provést pro správnou funkci elektroinstalace		
<b>Nové řešení :</b>		
Bylo nutné doplnit silové kabely pro rozvod, zásuvky, vypínače, které nebyly obsaženy v PD; pospojení RACK a rozvaděče. Nebyla provedena světla, spínače a kabel - z důvodu nového řešení.		
<b>Zdůvodnění změny :</b>		
pro správnou funkčnost elektroinstalace		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
NE		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Vliv na termín: ANO		
Vliv na kvalitu: Ano - zvyšuje se kvalita díla.		
Vliv na cenu: Ano		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	291 403,14 Kč	
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	- 23 354,00 Kč	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	268 049,14 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
 <p>REALITNÍ A STAVEBNÍ SPOLEČNOST S R.O. Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany DIČ: CZ41432</p>	 <p>Digitronic CZ s.r.o. Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí</p>	 <p>Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Jana Palacha 1970 272 01 Kladno</p>
Úprava: _____		kontrola: _____
		 <p>Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Jana Palacha 1970 272 01 Kladno 16</p>

# Změnový list číslo

# 21

## Identifikace akce

Název akce:	UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk
Číslo akce SMVS:	114V261002006
Objednatel:	Ceská republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

## Předmět změnového listu

ZTI a ÚT

## Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 - Část TZB - 05a Zdravotně technické instalace

## Popis změny, popis technického řešení

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle původní PD nebylo možné provést instalace v navržených trasách a chyběly některé zařizovací předměty

### Nové řešení :

byly určeny nové trasy ZTI a ÚT, dále byly doplněny zařizovací předměty pro funkčnost objektu. Odečítají se neproveditelné trasy a nepotřebné zařizovací předměty.

### Zdůvodnění změny :

Neproveditelná PD.

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

ANO

### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ANO

Vliv na kvalitu: Ano - zvyšuje se kvalita díla.

Vliv na cenu: Ano

### Přípočty k ceně díla bez DPH:





347 038,48 Kč

### Odpočty z ceny díla bez DPH:

121 472,36 Kč

### Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

225 566,12 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
		
u zkontroloval:		
		16

# Změnový list číslo

# 22

## Identifikace akce

Název akce:	UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk
Číslo akce SMVS:	114V261002006
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

## Předmět změnového listu

Rozvody vzduchu a vody - garáž

## Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 - Část TZB - 05a Zdravotně technické instalace

## Popis změny, popis technického řešení

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

v PD nebylo řešeno

### Nové řešení :

požadavek HZS z důvodu napojení automobilů na vzduch a vodu v prostoru garáží

### Zdůvodnění změny :

Pro lepší funkčnost provozu vozidel HZS.

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

ANO

### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ANO

Vliv na kvalitu: Ano - zvyšuje se kvalita díla.

Vliv na cenu: Ano

### Přípočty k ceně díla bez DPH:

85 161,80 Kč

### Odpočty z ceny díla bez DPH:

### Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

85 161,80 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:




REALITNÍ a STAVEBNÍ  
SPOLEČNOST S R.O.  
Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany  
DIČ: CZ414320

Úprava: \_\_\_\_\_ Kontroloval: \_\_\_\_\_

Hasičský záchranný sbor  
Středočeského kraje  
Jana Palacha 1970  
272 01 Kladno  
16

# Změnový list číslo

# 23

Identifikace akce		
Název akce:	UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk	
Císlo akce SMVS:	114V261002006	
Objednatel:	Česka republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno	
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany	
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí	
Předmět změnového listu		
data, kamery, automaty, STA		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO 01 - Část TZB 07 Datová síť		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Původní PD nespĺňovala nynější požadavky investora.		
Nové řešení :		
Dle požadavku a dohody s HZS IT oddělení bylo určeno nové řešení datové sítě a slaboproudých rozvodů; odpočet původních komponentů, které nevyhovují současným požadavkům.		
Zdůvodnění změny :		
Soulad se současnými požadavky a předpisy.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
ANO		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: ANO		
Vliv na kvalitu: Ano - zvyšuje se kvalita díla.		
Vliv na cenu: Ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		888 266,36 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		212 365,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		675 901,36 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
		
Uplněno:	Uplněno:	Uplněno:

# Změnový list číslo

# 24

## Identifikace akce

Název akce:	UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk
Číslo akce SMVS:	114V261002006
Objednatel:	Česka republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

## Předmět změnového listu

žlab fasáda, žlaby střecha, převěs, fasádní krabice do zateplení pro kamery

## Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 - Část TZB 07 Datová síť

## Popis změny, popis technického řešení

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní PD nespĺňovala nynější požadavky investora.

### Nové řešení :

Dle požadavku a dohody s HZS IT oddělení bylo určeno nové řešení datové sítě a slaboproudých rozvodů.

### Zdůvodnění změny :

Soulad se současnými požadavky a předpisy.

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

ANO

### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ano

Vliv na kvalitu: Ano - zvyšuje se kvalita díla.

Vliv na cenu: Ano





### Přípočty k ceně díla bez DPH:

106 841,80 Kč

### Odpočty z ceny díla bez DPH:

### Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

106 841,80 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
		
Upl...	ontroloval:	



## Změnový list číslo

25

## Identifikace akce

Název akce:	UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk
Číslo akce SMVS:	114V261002006
Objednatel:	Česka republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

## Předmět změnového listu

EZS - modernizace

## Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 - Část TZB 07 Datová síť

## Popis změny, popis technického řešení

## Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní PD nesplňovala nynější požadavky investora.

## Nové řešení :

Dle požadavku a dohody s HZS IT oddělení bylo určeno nové řešení datové sítě a slaboproudých rozvodů.

## Zdůvodnění změny :

Soulad se současnými požadavky a předpisy.

## Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

ANO

## Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

## Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ANO

Vliv na kvalitu: Ano - zvyšuje se kvalita díla.

Vliv na cenu: Ano

## Přípočty k ceně díla bez DPH:

151 603,24 Kč

## Odpočty z ceny díla bez DPH:

## Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

151 603,24 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:

REALITNÍ a ST  
SPÓLEČNOST S R.  
Fantova 693/45, 614  
DIČ. CZ41132

Uplno

ntroloval:

Hasičský záchranný sbor  
Středočeského kraje  
Jana Palacha 1970  
272 01 Kladno  
16

**Změnový list číslo****26****Identifikace akce**

Název akce:	UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk
Číslo akce SMVS:	114V261002006
Objednatel:	Ceská republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

**Předmět změnového listu**

méněpráce uznatelné náklady

**Část díla dotčená změnovým listem**

SO 01 - Stavební část + Část TZB 06a Elektroinstalace

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

KZS - měl být založen na Al profilech; v PD byla větší výměra nopové fólie než je potřeba; OK na střeše - nebylo nutné provádět

**Nové řešení :**

KZS není potřeba zakládat na Al profil z důvodu stejné tloušťky soklového polystyrenu; skutečné provedení - menší výměra; ocelová konstrukce - nebylo nutné provádět z důvodu jiného řešení uložení panelů pro ohřev TUV

**Zdůvodnění změny :**

požadavky investora - finanční úspora

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

není

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:****Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

**Přípočty k ceně díla bez DPH:**

Odpočty z ceny díla bez DPH: - 42 124,96 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: - 42 124,96 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:


Za objednatele:



REALITNÍ a STAVBY  
SPOLEČNOST S.R.O.  
Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany  
DIČ: CZ41432

Úplně






kontroloval:



Hasičský záchranný sbor  
Středočeského kraje  
Jana Palacha 1970  
272 01 Kladno  
16

# Změnový list číslo

# 27

<b>Identifikace akce</b>		
Název akce:	UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk	
Číslo akce SMVS:	114V261002006	
Objednatel:	Ceská republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno	
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany	
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí	
<b>Předmět změnového listu</b>		
méněpráce neuznatelné náklady		
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>		
SO 01 - Stavební část		
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
v PD navržená rampa; omítka v 2.NP		
<b>Nové řešení :</b>		
oprava vnitřního schodiště - ZL č. 12; neprováděná oprava omítky		
<b>Zdůvodnění změny :</b>		
Schodiště - z důvodu bezpečnosti HZS - pohyb pracovníků v objektu; omítka se neprováděla po zazdění prosklených příček		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
ANO		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Vliv na termín: ANO		
Vliv na kvalitu: Ano - zvyšuje se kvalita díla.		
Vliv na cenu: Ano		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	- 25 961,45 Kč	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	- 25 961,45 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
		
<b>REALITNÍ a STAVEBNÍ</b> SPOLEČNOST S R O Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany DIČ: CZ41432037		
	Úřadní zhotovitel:	Úřadní objednatel:
		
		<b>Hasičský záchranný sbor</b> Středočeského kraje Jana Palacha 1970 272 01 Kladno 16

**Jaroslav Vaňátko** Digitálně podepsal  
Jaroslav Vaňátko  
Datum: 2023.09.04  
08:55:41 +02'00'