



Dodatek č. 2

ke smlouvě č. 10PT-001089 ze dne 17.05.2021
Číslo související rámcové dohody: 01ST-000744
ISPROFIN/ISPROFOND: 3272551006

Název související veřejné zakázky: D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR VD-ZDS + TP +AD

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
datová schránka: [redacted]
zastoupeno: [redacted]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost VALBEK -BUNG

vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
zastoupeným: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487
Společník: BUNG Ingenieure AG
se sídlem: Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo
zastoupeným: [redacted]
IČ: [redacted]
zapsaná Obvodním soudem Mannheim Rejstříkový soud, oddělení B, číslo firmy HRB337392
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 2** (dále jako „**Dodatek**“).

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 17.05.2021 Smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR VD-ZDS + TP +AD“ a dne 8.2.2023 dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. I – Předmět smlouvy, čl. II – Cena za poskytování služeb, čl. III – Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 2, kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

Článek I. Předmět dodatku

Důvodem dodatku je nový požadavek Údržby silnic Královéhradeckého kraje a.s. na náhradu parkovacích stání pro osobní vozidla jako kompenzace záboru pozemků potřebných pro výstavbu dálnice D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR. Rozsah předmětu smlouvy pojednaný v ustanovení článku I – Předmět smlouvy se rozšiřuje o zpracování projektové dokumentace náhrady parkovacích stání pro osobní vozidla ve stupni DUSP, IČ pro SP vč. soupisu prací/výkazu výměr, a v souvislosti s touto skutečností dochází ke změně v čl. II – Cena za poskytování služeb.

Článek II. Cena za poskytování služeb

Cena za dílo se navyšuje o 378 000,- Kč bez DPH

Popis činnosti	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP) A., B. - Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva C. - Situační výkresy D. - Dokumentace objektů E. - Dokladová část (Geodetický podklad) F. - Související dokumentace (Záborový elaborát) G. - Odhad stavebních nákladů	200	900 Kč	180 000 Kč
Inženýrská činnost pro společné povolení (IČ pro SP) spolupráce s projektantem a seznámení s PD stanovení okruhu účastníků a DOSS vyhotovení žádostí, přílohy, rozeslání koordinace stanovisek a jednání kompletace a podání žádosti jednání stavební úřad vydání rozhodnutí, sestavení podkladů, předání	170	900 Kč	153 000 Kč
Soupis prací Výkaz výměr	50	900 Kč	45 000 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH			378 000 Kč
DPH 21%			79 380 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČ. DPH			457 380 Kč

Cena dle Smlouvy bez DPH	122 899 000,00 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	1 931 400,00 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	378 000,00 Kč
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1,2 bez DPH	125 208 400,00 Kč
DPH	26 293 764 ,00 Kč
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1,2 vč. DPH:	151 502 164,00 Kč

Článek III . Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
DUSP koncept	do 2 měsíců od účinnosti Dodatku č.2
DUSP čistopis	do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DUSP
IČ pro SP	podání žádosti do 4 měsíců od předání čistopisu DUSP
Soupis prací, výkaz výměr	do 1 měsíce od čistopisu DUSP


Článek IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Tento Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu).
- Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

Stránka 3 z 3

 Datum: 2023.08.11
10:01:56 +02'00'

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **138344263-207798-210514093821**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

[REDACTED]
Pracoviště: [REDACTED]

[REDACTED] dne **14.05.2021**

[REDACTED]

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 14.08.2023 9:34:05 +02:00