

Protokol o změně díla

Změnový list č. 4

Předmět díla:	Ponávka Tower - chlad		
Objekt:	Ponávka Tower		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s.		
Zhotovitel:	Technika budov, s.r.o.		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny: Elektroinstalace SIL a MAR Měření a regulace, periferie, software, PLC Ovládání skrápění Provozování TB			
Odůvodnění změny: Požadavky objednatele. Automatizace napouštění a vypouštění skrápěcí vody pomocí dvou ventilů, které jsou vybaveny pohonem s havarijní funkcí. Integrace a napojení nového měřiče tepla na okruhu glykolu. Dále u okruhu glykolu, konkrétně u dovybavení automatického dopouštění doplněn manometr, manostat, monitoring nádrže, poruchy čerpadla.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		X	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	100 371,90	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	100 371,90	
	Výše DPH sazba:	21%	21 078,10
	náklady na změnu vč. DPH	121 450,00	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel :		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel :		
přílohy	Přílohy: excel - Aktualizace - VCP-Glykol,skrápění,MT		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2020-3090 Bydlení v centru - Ponávka Brno

Zadavatel	Teplárny Brno, a.s. Okružní 25, 638 00 Brno	IČO: 46347534 DIČ: CZ46347534
-----------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	Technika budov, s.r.o. Křenová 307/42 60200 Brno-Trnitá	IČO: 60711825 DIČ: CZ60711825
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			42 424,41
PSV			0,00
MON			49 991,24
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			7 956,25
Celkem			100 371,90


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	100 371,90 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	100 371,90 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ dne _____



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO04	Vícepráce	0,00	100 371,90		100 371,90	100
SO04.01	Elektroinstalace SIL a MAR	0,00	19 196,36		19 196,36	19
SO04.02	Měření a regulace, periferie, software, PLC	0,00	42 424,41		42 424,41	42
SO04.03	Ovládání skrápění	0,00	25 604,05		25 604,05	26
SO04.04	Provozování TB	0,00	13 147,08		13 147,08	13
Celkem za stavbu					100 371,90	100

Popis stavby: 2020-3090 - Bydlení v centru - Ponávka Brno

Popis objektu: SO04 - Vícepráce

Popis rozpočtu: SO04.01 - Elektroinstalace SIL a MAR

Popis rozpočtu: SO04.02 - Měření a regulace, periferie, software, PLC

Popis rozpočtu: SO04.03 - Ovládání skrápění


Popis rozpočtu: SO04.04 - Provozování TB

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M36_01	Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní	HSV			1 500,80	1,5
M36_02	Řídící systém	HSV			20 100,00	20,0
M36_03	Dodávka a montáž periferních zařízení	HSV			20 823,61	20,7
M21	Elektromontáže	MON			12 915,11	12,9
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			668,33	0,7
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON			36 407,80	36,3
ON	OSTATNÍ NÁKLADY	ON			7 956,25	7,9
Cena celkem					100 371,90	100,0

Protokol o změně díla

Změnový list č. 5

Předmět díla:	Ponávka Tower - chlad		
Objekt:	Ponávka Tower		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s.		
Zhotovitel:	Technika budov, s.r.o.		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:	Startovací dávka absorbentu		
Odůvodnění změny:	Doporučení zhotovitele pro případný únik provozních kapalin a minimalizaci škod.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné	X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	6 184,19	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	6 184,19	
	Výše DPH sazba:	21%	1 298,68
	náklady na změnu vč. DPH	7 482,87	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Zhotovitel :		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel :		
přílohy	Přílohy:	excel - Startovací dávka absorbentu	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 230403 Startovací dávka absorbentu

Objekt: SO02 Polyfunkční objekt Ponávka

Rozpočet: 01 Startovací dávka absorbentu

Objednatel: Teplárny Brno, a.s.
Okružní 25
Brno 638 00

IČO: 46347534
DIČ: CZ46347534

Zhotovitel: Technika budov, s.r.o.
Křenové 307/41
Brno 602 00

IČO: 60711825
DIČ: CZ60711825

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			6 184,19
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 184,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 184,19 CZK
Základní DPH	21 %	7 482,87 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 7 482,87 CZK

v Brně

dne

05.04.2023

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
732	Strojovny	PSV			6 184,19	100,0
Cena celkem					6 184,19	100,0

Teplárny Brno		Číslo jednací 1 20672/2023/B
Doručeno	14 -08- 2023	
[Redacted]		