

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 24-2023**

<b>Poskytovatel služby</b>	AUTOCONT a.s.
<b>Správce IS</b>	Digitální a informační agentura
<b>Objednatel</b>	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
<b>Smlouva</b>	SZR- 4231-15/Ř-2020
<b>Číslo RFC</b>	<b>RFC 1274</b>
<b>Název RFC</b>	<b>Aktualizace migračního plánu ISZR</b>
<b>Kategorie RFC</b>	<b>Dokument</b>
<b>Číslo tiketu (Service Desk)</b>	RITM0097547 / 143755
<b>Katalogový list</b>	ISRZ05 objednávka
<b>Typ odstavky</b>	Bez odstavky

### 1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket RITM0097547 / 143755 ze dne 28.8.2023.

### 2. Zadání požadované změny

Na konci roku 2021 byl v souvislosti s plánovanou obnovou infrastruktury vypracován migrační plán ISZR, který detailně popisoval způsob provedení migrace na novou infrastrukturu, kterou bylo v daném období plánováno využít primárně formou pronájmu služby od SPCSS. Tento plán byl posléze změněn na nákup nového HW. V tuto chvíli je nový HW vysoutěžen.

Je nutno aktualizovat migrační plány na novou infrastrukturu dle aktuálního stavu provozovaného a nově nakoupeného HW a předpokládaných dodávek HW a SW, u kterých jsou ukončeny soutěže na dodávku.

### 3. Popis zajištění realizace změny

Zpřesnění migračního plánu v závislosti na aktuálním stavu provozovaného, nově nakoupeného HW a předpokládaných dodávek HW a SW, u kterých jsou ukončeny soutěže na dodávku.

Zpřesnění se přímo týká oblastí LAN, WAN, FW a centrální úložiště.

Aktualizované budou i další oblasti dokumentu, na které dopadají změny vyvolané pořízením těchto nových technologií.

#### 4. Odhad pracnosti

Činnost	Pracnost MD
Aktualizace dokumentu migrační plán – role Architekt	16
<b>Celkem</b>	

**Celková cena činí 272 800 Kč bez DPH, tj. 330 088 Kč včetně DPH.**

Poskytovatel služby (dále jen „Autocont“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22\_22/0000022. Autocont v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Autocont ze strany SZR informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

#### 5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Realizace proběhne do 1.11.2023.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2023.

#### 6. Návrh testovacího scénáře

Akceptace dokumentu.

#### 7. Výstupy změnového požadavku

Aktualizovaný dokument migrační plán.

#### 8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

##### 8.1 Akceptační kritéria

Akceptace aktualizovaného dokumentu migrační plán.

#### 9. Požadavky na součinnosti

##### 9.1 DIA

- Předání technických specifikací vysoutěženého HW,
- Součinnost pro akceptaci.

#### 10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Bez dopadu.

##### 10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

## 11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu.

