

### HARMONOGRAM PRACÍ

délka realizace stavebních prací nejpozději do 3 týdnů od předání staveniště

Oprava chodníku U Ploučnice, Česká Lípa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
bourací práce, stržení a odvoz litého asf, odstr.obrubníků	11.09.2023														29.09.2023
sanace betonové plochy															
montáž nových sadových obrub															
pokládka zámkové dlažby															
terénní úpravy															
založení trávníku výsevem															

V ....., dne ... ..

.....  
jméno, příjmení

