

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č.06/23

Poskytovatel služby	ICZ a.s.
Správce IS	MV ČR, Odbor správních činností
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 621-18/Ř-2021
Číslo RFC	1272
Název RFC	ROB – Aktualizace migračního plánu ROB
Kategorie RFC	Dokument
Číslo tiketu (Service Desk)	143809
Katalogový list	ROB 05
Typ odstavky	bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku

Požadavek v SD DIA.

2. Zadání požadované změny

Na konci roku 2021 byl v souvislosti s plánovanou obnovou infrastruktury vypracován migrační plán ROB, který detailně popisoval způsob provedení migrace na novou infrastrukturu, kterou bylo v daném období plánováno využít primárně formou pronájmu služby od SPCSS. Tento plán byl posléze změněn na nákup nového HW. V současnosti je již nový HW vysoutěžen.

Z tohoto důvodu je potřeba tento migrační plán aktualizovat tak, aby reflektoval aktuální stav, pořizovaný infrastrukturní HW a proces migrace na tuto modernizovanou infrastrukturu.

3. Popis zajištění realizace změny

Dodavatel zajistí aktualizaci dokumentu „Migrační plán – Základní registr ROB“ s ohledem na aktuálně plánovaný finální stav infrastruktury ROB.

Oproti ostatním registrům se jedná o celkovou aktualizaci dokumentu, protože po schválení architektonických změn prezentovaných v dubnu 2022 na OHA MVČR došlo k významným změnám architektury. K realizaci těchto architektonických změn, týkajících se zejména architektury databázové platformy a diskových polí, již došlo. Tím se zásadně mění as-is stav pro popis cílového stavu se zakomponovanými aktuálně pořizovanými technologiemi. Dále je nutné změnit plány osazení, protože oproti původnímu záměru nedochází k budování DC v Zelenci.

4. Odhad pracnosti

ID	Popis	MD	Role	Sazba (KL5)	Celkem Kč bez DPH
				24 258 Kč	121 290 Kč
				22 053 Kč	198 477 Kč



		18 358 Kč	55 074 Kč
		20 399 Kč	40 798 Kč
Celkem	19		415 639 Kč

Celková cena je 502 923,19 Kč s DPH.

Poskytovatel služby (dále jen „ICZ“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č. 06/23 je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. ICZ v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č. 06/23, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude ICZ ze strany DIA informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ č. 06/23 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Realizace aktualizace Plánu migrace ROB – do 31. 10. 2023.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele do 31.12. 2023.

6. Návrh testovacího scénáře

N/A.

7. Výstupy změnového požadavku

Aktualizovaný dokument „Migrační plán – Základní registr ROB“.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

N/A.

9. Požadavky na součinnosti

Žádné nejsou.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Bez dopadu.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu.

