

CES:

LI032500 Liberec, Ondříčková, Heydukova, Hálkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

DODATEK Č. 1 K SMLouvě O Dílo**Číslo zhotovitele: 655/2023****uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 15.2.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)****I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:VHS stavby a.s.

se sídlem: : Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8
zapsaná u Krajského soudu: : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2824
zastoupená: : Ing. Michal Maděra, místopředseda představenstva
: Ing. Marek Štěpnička, člen představenstva
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ: : 25183052
DIČ: : CZ25183052
bankovní spojení: : Komerční banka a.s., č. ú. 19-8912310227/0100
telefon: : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.1 se mění čl. III smlouvy odst. 3.2 Dokončení stavby
do 13.10.2023.

2.2.2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.1 se mění čl. 4.1 Cena díla z důvodu změn během
realizace stavby:

Původní cena dle SoD: 12 940 121,62 Kč
Cena dodatku č.1: -4 157,07 Kč
Nově navržená cena: 12 935 964,55 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

04-09-2023

V Liberci dne 23.8.2023

Objednatel:

Severočeská vod
415 50 Teplic
IČO 4909946

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Michal Maděra
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.

Ing. Marek Štěpnička
člen představenstva
VHS stavby a.s.

VHS stavby a.s. 1.

Bánskobystrická 114/26
460 08 Liberec
DIČ: CZ25183052

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2023	
Zhotovitel: VHS stavby a.s., Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 14.08.2023	
Název akce: LI032500 Liberec – Ondříčkova, Heydukova, Hálkova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady:				
		na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny: Vodovodní řad nebyl umístěn v trase, jak předpokládala projektová dokumentace. Zároveň nebylo možné stávající vodovodní řad vytyčit. Na základě provedených kopaných sond je původní rozsah vodovodního řadu zkrácen o 15 m. Při provádění zemních prací na kanalizační stoce 2 je zjištěno, že z důvodu kolize s ostatními sítěmi není možné realizovat revizní šachtu, jak předpokládala PD. Proto se revizní šachta nebude realizovat. Z důvodu koordinace stavby s městem Liberec je nutné prodloužit termín dokončení.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: X						
Ocenění změny: Celkem - 4 157,07 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 12 935 964,55 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 58 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: - 4 157,07 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 116 355,40 Kč bez DPH, tj. 0,9 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 120 512,47 Kč bez DPH, tj. 0,93 % nabídkové ceny.						

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 116 355,40 Kč bez DPH, tj. 0,9 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 120 512,47 Kč bez DPH, tj. 0,93 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 11

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 15.8.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Datum 16.8.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 24.8.2023

Datum 24.8.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.