

# Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Rekonstrukce zastávky Kornatice“**

## Smluvní strany

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384  
zastoupená [redacted] ředitelem Stavební správy západ

### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

### **Korespondenční adresa na zasílání daňových dokladů - faktur:**

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjnm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1492/2021/Šne**

ISPROFOND / SubISPROFIN: **5003520140 / 5323530007**

a

### **BERGER BOHEMIA a.s.**

se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

IČO: 45357269, DIČ: CZ45357269

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 217

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: **Ing. Zdeňkem Pilíkem**, předsedou představenstva

**Ing. Ladislavem Provodem**, členem představenstva

### **Korespondenční adresa:**

BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **01/21/DŽS**

společně dále jako „smluvní strany“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je úprava ceny Díla v souvislosti se schválením Změnového listu č. 1 (dále jen jako „ZL č. 1“).

U ZL č. 1 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 a odst. 5 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši ██████████ Kč (z toho ██████████ Kč dle § 222 odst. 4 a ██████████ Kč dle § 222 odst. 5) a méněpráce v celkové výši ██████████ Kč (z toho ██████████ Kč dle § 222 odst. 4 a ██████████ Kč dle § 222 odst. 5). Celkem saldo z předkládaného ZL č. 1 dle § 222 odst. 4 činí ██████████ Kč (tj. 5,41% z ceny dle SoD) a dle § 222 odst. 9 činí - ██████████ Kč (tj. -3,10% z ceny dle SoD).

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy, Čl. 5 odst. 5.14 Smlouvy a dále Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla, které je platná ke dni podpisu Dodatku č. 3.

### I.

Smluvní strany se dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1492/2021/Šne, číslo smlouvy Zhotovitele: 01/21/DŽS, takto:

#### 1) Čl. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

**3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

<b>Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:</b>	<b>10 169 743,51 Kč</b>
<b>Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 3 bez DPH:</b>	<b>- 468 690,21 Kč</b>

<b><u>Cena dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3 bez DPH:</u></b>	<b><u>9 701 053,30 Kč</u></b>
--	-------------------------------

slovy: **devětmilionůsedmsetjedentisícpadesát tři korun českých, 30/100**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

#### 2) Čl. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky **OP/R/21/21**

**Příloha č. 2:** Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky **VTP/R/14/20**

c) Zvláštní technické podmínky ze dne **12.01.2021**

**Příloha č. 3:** Související dokumenty

**Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla - *nové znění platné ke dni Dodatku č. 3*

**Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací - *znění platné ke dni Dodatku č. 2*

**Příloha č. 6:** Oprávněné osoby

**Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění

**Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů

**Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

**Příloha č. 10:** Osvědčení

### 3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 3 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1492/2021/Šne, číslo smlouvy Zhotovitele: 01/21/DŽS, ve znění předchozích dodatků, nedotčené tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rekapitulace Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*

#### Za Objednatele:

V Praze



[Redacted]


08.09.2023 11:37

Podepsáno elektronicky

.....  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

#### Za Zhotovitele:

V Plzni



Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.31

07:52:23 +02'00'

.....  
**Ing. Zdeněk Pilík**  
předseda představenstva  
BERGER BOHEMIA a.s.



Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.31

16:03:31 +02'00'

.....  
**Ing. Ladislav Provod**  
člen představenstva  
BERGER BOHEMIA a.s.



**PŘÍLOHA Č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy)**
**Rekapitulace Ceny Díla**

## Rekonstrukce zastávky Kornatice

Celková cena bez DPH: 9 701 053,30

Celková cena s DPH: 11 738 265,49

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
E.1.1.1	Železniční svršek			
SO 101.1	Zastávka Kornatice, železniční svršek a spodek			
E.1.1.2	Železniční spodek			
SO 101.2	Zastávka Kornatice, železniční svršek a spodek			
E.1.2	Nástupiště			
SO 102	Zastávka Kornatice, nástupiště a přístupové komunikace			
E.1.3	Železniční přejezdy			
SO 104	Zastávka Kornatice, přejezdová konstrukce			
E.1.4	Mosty, propustky, zdi			
SO 106	Zastávka Kornatice, trubní propustek v km 19,476			
E.2	Pozemní stavební objekty			
SO 105	Zastávka Kornatice, orientační systém a mobiliář přístřešku			
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů			
SO 103	Zastávka Kornatice, přípojka NN a osvětlení			