

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo
č. SMLDEU-30-107/2018, uzavřené dne 19.06.2018
část č. 38/2018-07 ÚP Špindlerův Mlýn LÚ2

uzavřený podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákonu, v platném znění, který uzavřely:

Článek 1.
Smluvní strany

1.1. Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank.spojení: [redacted]

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

osoba odpovědná ve věcech technických: [redacted] (dále jen objednatel)

a

1.2. Zdeněk Bartoň

se sídlem/bytem: Mříčná 7, 512 04 Mříčná

IČ: 86865650

DIČ: [redacted]

bankovní spojení: [redacted] (dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

Článek 2.
Předmět dodatku

2.1. V souladu s článkem 5. Ostatní ujednání, odst. 5.8. Smlouvy a dále v souladu s uzavřeným Dodatkem č. 1 a č. 2 se smluvní strany shodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3.

Vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením článku 5. odst. 5.1. Smlouvy na změně a doplnění cit. Smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 – podrobný rozpočet článku 3.1. takto:

Změna	Porost	výměra (ha)	výchovný zásah (Kč)	výsadby (Kč)	ochrana výsadby (Kč)	Celkem (Kč)	Důvod změny
vypouští se	112Ca31			-500	-13 000	-13 500	účelnost výsadeb
vkládá se	109Cp21			500	13 000	13 500	účelnost výsadeb
vypouští se	203Am37			-500	-13 000	-13 500	účelnost výsadeb
vkládá se	111Es26			500	13 000	13 500	účelnost výsadeb
vypouští se	113Bl31			-500	-13 000	-13 500	účelnost výsadeb
vkládá se	111Es26			500	13 000	13 500	účelnost výsadeb

Důvod změny: Z důvodu účelnosti bylo změněno umístění výsadeb.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění, kdy její potřeba vznikla v důsledku změn okolností, na které neměl zadavatel vliv a nemohl je předvídat.

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo
č. SMLDEU-30-107/2018, uzavřené dne 19.06.2018
část č. 38/2018-07 ÚP Špindlerův Mlýn LÚ2

2.2. V souvislosti s výše uvedenou změnou nedochází ke změně celkové ceny uvedené v Dodatku č. 2., tedy celková částka zůstává neměnná.

Cena celkem: 679.932,- Kč bez DPH

DPH: 142.785,72

Nová cen včetně DPH: 822.717,72 Kč

2.3. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změny.

2.4. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

2.5. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 paré, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

2.6. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Vrchlabí, dne 1. 09. 2023



PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

V Mříčné, dne 1. 9. 2023



Zdeněk Bartoň
zhotovitel

Za správnost

č. 01:

