

## **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb**

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022  
č. smlouvy: 665/00066001/2019

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

### **FORVIA CZ s.r.o.**

Se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady  
IČO: 029 92 485  
DIČ: CZ02992485  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226198  
zastoupená: Ing. Jiřím Volkem, jednatelem společnosti  
Č. smlouvy: 201906

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tento

### **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb (dále jen „**Dodatek č. 3**“):**

#### **Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 05. 03. 2019 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: „**II/338 Žehušice – hr. Oblastí, PD**“. Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. Ostatní ujednání odst. 15.10 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 3**“).
- 1.2. Jedná se o úpravu termínů plnění projektové dokumentace, ke které dochází kvůli problémům s odvodněním části opravované komunikace v obci Horušice, na základě kamerového průzkumu části dešťové kanalizace.

## **Článek 2. Předmět Dodatku č. 3**

2.1. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 3 dohodly na novém znění projektové dokumentace.

Čl. 5 Smlouvy - Termíny plnění bude nově obsahovat následující termíny:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

5.1.1. Dokumentace k územnímu rozhodnutí - koncept

- **Nejpozději do 3 měsíců od účinnosti Smlouvy**

5.1.2. Dokumentace k územnímu rozhodnutí – čistopis

- **Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace k územnímu rozhodnutí od Objednatele**

5.1.3. Vyhodnocení kamerového průzkumu dešťové kanalizace v obci Horušice

- **Nejpozději do 2 měsíců od účinnosti Dodatku č. 3**

5.1.4. Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení - koncept

- **Nejpozději do 4 měsíců od účinnosti Dodatku č. 3, přičemž bude provedena v souladu s výsledky průzkumu dešťové kanalizace**

5.1.5. Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení - čistopis

- **Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele**

5.1.6. Podání žádosti o vydání sloučeného stavebního povolení

- **Nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DUSP**

5.1.7. Majetkoprávní vypořádání:

- **Varianta 1: bude-li vyvlastnění nutné**
  - **do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,**
- **Varianta 2: nebude-li vyvlastnění nutné**
  - **do 3 měsíců od schválení kupních smluv objednatel (Zastupitelstvem Středočeského kraje)**

Pozn. Pokud bude objednatel požadováno provést majetkoprávní vypořádání před zahájením realizace stavby a nebude možné uzavřít smlouvy o právu provést stavbu.

5.1.8. Projektová dokumentace pro provádění stavby

- **Nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného společného povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb**

#### 5.1.9. Výkon autorského dozoru

- **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**

5.2. Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele. Po obdržení žádosti poskytovatele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté objednatelům a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro dokončení.

2.2. Příloha č. 1 – Oceněný soupis služeb se doplňuje ve smyslu čl. 6. odst. 6.1 Smlouvy a je přiložen k tomuto Dodatku č. 3 jako příloha č. 1.

Celková cena se mění takto:

Původní Cena Díla bez DPH	1 921 000,00 Kč
<b>Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>1 975 350,00 Kč</b>
<b>Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>1 807 350,00 Kč</b>
<b>Cena dle Dodatku č. 3 bez DPH</b>	<b>1 981 746,00 Kč</b>
DPH 21%	416 166,66 Kč
Cena Díla včetně DPH	2 397 912,66 Kč

Podrobněji v příloze č. 1

### **Článek 3.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 3 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 3 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 3 podepisují.
- 3.5. Přílohy: Příloha č. 1 – podrobný soupis služeb

---

Krajská správa a údržba  
silnic Středočeského  
kraje, příspěvková  
organizace

---

FORVIA CZ s.r.o.  
Ing. Jiří Volek, jednatel

**Příloha č. 1:**

<b>Kamerový průzkum kanalizace</b>				
<b>Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.</b>				
Doprava kamerového vozidla	20 Kč	km	40	800 Kč
Monitoring	24 Kč	m	1200	28 800 Kč
Záznam DVD	220 Kč	ks	1	220 Kč
nasazení čistícího vozu	3 012 Kč	h	48	144 576 Kč
<b>Celkem za 48h</b>				<b>174 396 Kč</b>

**Cena bez DPH je stanovena jako konečná.**