



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

číslo smlouvy: 5 377 07

uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupený : Martin Šmíd, starosta města
IČ : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : ██████████
tel. : ██████████ *dále jen objednatel*
2. Zhotovitel : jméno: **PWB stavby s.r.o.**
sídlo: Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9
zastoupený : Václav Prášek, jednatel
IČO : 01434837
DIČ : CZ01434837
bankovní spojení: Oberbank AG
číslo účtu : ██████████
tel. : ██████████ *dále jen zhotovitel*

II.

Předmět dodatku č.1

Předmětem tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „ZŠ Masarykovo náměstí 1, Přelouč – vestavba učeben do podkroví“, je snížení ceny díla z důvodu úpravy rozsahu objednatelům požadovaných prací.

V.

Cena díla

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD:

| | |
|--------------|-----------------|
| Cena bez DPH | 5 646 630,79 Kč |
| DPH 21 % | 1 185 792,47 Kč |
| Cena vč. DPH | 6 832 423,26 Kč |

Cena za dodatek č.1:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Cena za vícepráce bez DPH | 226 530,48 Kč |
| DPH 21% | 47 571,40 Kč |
| Cena za vícepráce celkem včetně DPH | 274 101,88 Kč |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Cena za méněpráce bez DPH | 240 436,63 Kč |
| DPH 21% | 50 491,69 Kč |
| Cena za méněpráce celkem včetně DPH | 290 928,32 Kč |



Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.1:

| | |
|------------------------|-----------------|
| Cena díla bez DPH | 5 632 724,64 Kč |
| DPH 21% | 1 182 872,17 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 6 815 596,81 Kč |

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.1 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Dodatek č.1 smlouvy o dílo není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č.1 smlouvy o dílo důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č.1 smlouvy o dílo v registru smluv.
6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku č.1 smlouvy o dílo prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Písek.
7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.1 smlouvy o dílo nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
8. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku č.1 smlouvy o dílo uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Písek, se sídlem Písek, Československé armády 1665, 535 33 Písek, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
9. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Píseka č. 21/10/2023-I ze dne 31.7.2023.

Za objednatele:

V Písku dne 31.7.2023

Martin Šmíd
starosta města Píseka

Za zhotovitele:

V Praze dne 31.7.2023

Václav Prášek
jednatel

Přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr (soupis prací) změnového listu č.1