

Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků č.1 - č.4

na zhotovení stavby „Stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci“

kteřou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřely 12.8.2022 tyto smluvní strany:

1. Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258
zastoupená: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov,
příspěvková organizace ve věcech smluvních.
zastoupená: [redacted] technickým náměstkem
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech technických
[redacted] oucím obchodního oddělení
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech zdravotnické
techniky
IČO: 00839205
DIČ: CZ00839205 Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a.

2. BLOCK CRS a.s.

Se sídlem: U Kasáren 727, Valašské Meziříčí 757 01
Zastoupená: Ing. Rudolfem Limberským, předsedou představenstva
Ing. Liborem Jurčou, členem představenstva
Ing. Alešem Hubem, členem představenstva
Janem Izákem, M.A., členem představenstva
IČO: 07333366
DIČ: CZ07333366
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Č.ú: [redacted]
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v odd.B,
vl. 196.

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 12.8.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je mimo jiné ve výše uvedené smlouvě přístavba budovy D3 určená pro umístění zdravotnického přístroje – Magnetické rezonance (magnetic resonance imaging) dále také MRI, částečná rekonstrukce a modernizace Radiodiagnostického oddělení v 1.NP budovy D3 a částečná rekonstrukce a modernizace oddělení - Centrum léčebné rehabilitace-ambulantní část 1.PP budovy D3. Provedení nových vedení a přeložek venkovních sítí technické infrastruktury a nezbytných úpravy přilehlých zpevněných, resp. nezpevněných venkovních ploch (dále jen „dílo“). Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, zahradnických a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení, mobiliáře a rostlin nezbytných pro řádné dokončení stavby včetně dodávky, montáže a instalace technického zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, všech činností souvisejících s dodávkou zahradnických prací a rostlin, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla, např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou obchodní společností LT PROJEKT a.s. Kroftova 45, 616 00 Brno IČO: 29220785 (dále jen „DPS“) a oceněným Soupisem změn stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis“), který je Přílohou č. 1 této smlouvy. Stavba bude probíhat za provozu Nemocnice Vyškov, p. o. a za částečného provozu Radiodiagnostického oddělení v 1.NP budovy D3.
1. Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením v souladu s ustanovením odst. 4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 5“).

Zdůvodnění: Z důvodů na straně objednatele se smluvní strany dohodly na těchto změnách uzavřené smlouvy o dílo spočívajících ve změně předmětu smlouvy o dílo z toho vyplývající změny ceny za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy:

- a) Změna předmětu smlouvy spočívající v těchto změnách plnění ve smlouvě dohodnutého díla podrobně popsanych v těchto změnových listech, které tvoří přílohu č.1 této smlouvy:

ZL 57	Doplnění kapsy do podlahy pro posuvné dveře Z 42 na chodbě D3.003
ZL 58	Rekonstrukce stávající střechy nad částí místnosti D3.028 a poliklinikou
ZL 59	Změna OT v D3.055 z důvodů ochrany pacientů
ZL 60	Nový pohled na chodbě D3 - 0.03
ZL 61	Nová PVC podlaha v m.č. D3-0.04, D3-0.53, D3-0.05
ZL 62	Nové obklady v m.č. D3-0.36, D3-0.35, D3.037
ZL 63	Nová úpravna vody vč.pro vany v m.č. D3 - 0.33 vč. UV lampy, vodoměru a odpočtu nové úpravny pro OPS budovy D3
ZL 64	Doplnění klimatizace do m. č. D3 1.32
ZL 65	Opravy štukových omítek do 100%
ZL 66	Odstranění stávajících nefunkčních prostupů přes stávající střechu
ZL 67	DK opláštění odpadů v m.č. D3-058, D3-060, D3-014, D3-035, nová čela v m.č. D3-028, D3-015 a D3-157
ZL 68	Nové PVC v místnostech D3 1.35 a D3 1.36
ZL 69	Demontáž stávajícího potrubí páry na chodbě D3.003
ZL 70	Doplnění 3 ks vodoměrů na stávající potrubí v OPS pro budovu D3
ZL 71	Nové venkovní žaluzie u okna Z70
ZL 72	Prodloužení tras Cu potrubí k jednotkám v místnostech D3-0.57 - 0.62 a Přemístění venkovní jednotky nouzové KLM pro RTG
ZL 73	Odpočty ze smlouvy
ZL 74	Nové podlahy v m.č. 0.57 - 0.60
ZL 75	Nové podlahy v m.č. 1.27 - 1.29
ZL 76	Výmalyby celé místnosti před zdvižnou plošinou
ZL 77	Oprava nátěru naddveřních stávajících oken a stávajících dveří v 1.PP

ZL 78	Doplnění venkovního betonového žlabu a zvednutí kanalizační šachty od parkoviště
ZL 79	Provizorní protiprašné příčky
ZL 80	Nátěr fasády před vstupem do RTG
ZL 81	Opravy omítek a maleb v m.č. D3-03

- b) Změna dílčího termínu plnění realizace díla, která byla vyvolána změnami realizace ve smlouvě dohodnutého díla. Jedná se o tuto změnu:

Tato ustanovení smlouvy uvedené v části bodu č.13 článku V. Termíny plnění:

- *Termín zajištění vydání kolaudačního souhlasu nejpozději do 30 kalendářních dní od dokončení IV. Etapy stavby.*

Se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Termín zajištění vydání kolaudačního souhlasu nejpozději do 30 kalendářních dní od dokončení III. Etapy stavby.

- c) Změna ceny za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle uzavřené smlouvy a jejích dodatků č.1, č.2, č. 3 a č.4. V souvislosti se změnami předmětu smlouvy uvedenými pod písm. a) tohoto bodu se ruší ustanovení bodů č. 1 a č 3 článku VI. Cena uzavřené smlouvy a nahrazují se takto:

Nové znění bodu č. 1 článku VI. Cena

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 92 568 657,- Kč bez DPH.

Nové znění bodu č. 3 článku VI. Cena

Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 92 568 657 Kč bez DPH.

II.

Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo nemá za následek podstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ho podepíše později.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

Příloha č. 1 dodatku smlouvy:

Změnové listy č. 57 - 81.

Ve Vyškově dne~~3.1.08~~.....**2023**

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
IČO: 00839905 DIČ: CZ00839205
tel. 517 000 118 195

za Nemocnici Vyškov
JUDr. Zdeněk Horák MBA,
ředitel nemocnice

Ve Valašském Meziříčí dne ...~~3.1.08~~...**2023**



zhotovitel
za BLOCK CRS a.s.
Ing. Liborem Jurčou, členem představenstva

BLOCK 40

BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727
Valašské Meziříčí
6 • DIČ: CZ07333366



za BLOCK CRS a.s.
Ing. Alešem Hubem členem představenstva