

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2023-53 – Oprava fasády b.č. 19,  
uzavřené dne 17. července 2023 (dále jen „smlouva“)

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

#### Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

- ve věcech BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

#### Adresa pro doručování

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,  
Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

- ve věcech fakturace: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,  
Provozní středisko 0529 Pardubice,  
Pražská 759, 530 02 Pardubice

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

### 2. Roman Štrobl

zapsaná v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Pardubice

Sídlo: Živanice 29, 533 42

IČO: 156 15 286

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: MONETA Money bank a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Roman Štrobl, podnikatel, tel. [REDACTED]

#### Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Roman Štrobl, podnikatel, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: Roman Štrobl, podnikatel, tel. [REDACTED]

Fax: ...

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: x6w9qm5

Adresa pro doručování: Živanice 29, 533 42

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavírají tento **Dodatek č. 1** ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

## I. Účel dodatku

Účelem dodatku je **narovnění skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále též „vícepráce“), a v jejichž důsledku došlo k navýšení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.**

Dodatkem č. 1 se **zvyšuje celková cena díla** o částku **27 603,91 Kč** bez DPH, tj. o cenu víceprací. Toto **navýšení činí 17,68 % z původní ceny díla bez DPH** (tj. z částky 156 092,35 Kč).

**Vícepráce** spočívají ve zhotovení okapového chodníku z kačírku..

Uvedené změny mají vliv na změnu rozsahu díla dle předmětu původní smlouvy (tj. vícepráce), současně mají vliv na navýšení původní ceny díla; **mají vliv na prodloužení původně sjednaného termínu plnění o 10 kalendářních dní tj. do 20. září 2023.**

Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v **příloze č. 1** tohoto dodatku (tj. „Položkový rozpočet – vícepráce“).

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14.6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž **mění původní rozsah smlouvy stanovený v čl. 2 smlouvy** („Předmět smlouvy“), a to **o vícepráce**, a proto dochází ke změně odst. 2.2 smlouvy, v čehož důsledku **se mění čl. 3 smlouvy** („Cena za dílo“) o nově stanovenou **celkovou cenu za dílo**, a to takto:

### **1. Čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“) se v souladu s čl. 2.6 smlouvy v odst. 2.2 smlouvy mění a cit. odstavce smlouvy nově zní takto:**

„2.2 Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy („Položkový rozpočet“), v zadání výběrového řízení „PS 0529 – Oprava fasády b.č. 19“ systémové číslo NEN N006/23/V00015889 a v příloze č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy – „Položkový rozpočet – vícepráce“. Příloha č. 1 smlouvy je nedílnou součástí smlouvy; příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy je nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy.“

Ostatní odstavce v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny.

### **2. Čl. 3 smlouvy („Cena za dílo“) se, v důsledku změny rozsahu předmětu smlouvy ve výše uvedeném čl. 2. smlouvy, resp. odst. 2.2 smlouvy, doplňuje o další odstavce 3.1.1 a současně se v odstavcích 3.1 a 3.2 smlouvy mění a zní nově takto:**

„3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**183 696,26 bez DPH**

(slovy: **sto osmdesát tři tisíc šest set devadesát šest korun českých a dvacet šest haléřů**).

**3.1.1** Cena za dílo je stanovena podle **přílohy č. 1 smlouvy** („Položkový rozpočet“) a podle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy („Položkový rozpočet – vícepráce“).

**3.2** K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku č. 1 smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 38 576,21 Kč a **celková cena za dílo, včetně DPH** tedy činí **222 272,47 Kč**.

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

**3. Čl. 4 smlouvy („Čas a místo plnění“) se v důsledku změny termínu dokončení plnění, tedy termínu pro předání a převzetí díla, v bodě 4.3. smlouvy mění a nově zní takto:**

„4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 20. září 2023**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době ujednání termínu dokončení plnění, tedy termínu pro předání a převzetí díla předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.“

Ostatní body v čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, spolu se svou přílohou, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven **ve třech stejnopisech** (vždy spolu s přílohou), z nichž jeden podepsaný stejnopis obdrží zhotovitel a dva podepsané stejnopisy obdrží objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je vyhotoven rovněž v elektronické podobě a uložen v NEN.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha:

**Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy:** „Položkový rozpočet - vícepráce – počet stran: 2


za objednatele

Iveta Vamberová  
Vedoucí oddělení provozu Pardubic

4.9.23

Agentura hospodaření s nemovitým  
majetkem

za zhotovitele



Roman Štrobl

06-09-2023