

## DODATEK č.2 KE SMLouvĚ

na zhotovení projektové dokumentace (DSP, PDPS) a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

### I. Smluvní strany

#### Objednatel:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
IČO : 00095711  
DIČ : CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Středisko : Nový Jičín  
Se sídlem : Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín  
Zastoupeno vedoucím střediska: [redacted] na základě pověření ředitele  
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby: [redacted] – investiční technik střediska  
[redacted] – vedoucí TSÚ střediska

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

#### Zhotovitel:

**UDI MORAVA s.r.o.**

Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava  
IČO : 258 93 076  
DIČ : CZ25893076  
Zapsán v obch. rejstříku : Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24783  
Středisko Ostrava  
Zastoupeno : [redacted]  
Tel : [redacted]  
Fax:  
Bankovní spojení : ČS a.s., 1651115359/0800  
(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

Smluvní strany uzavřely dne 22.12.2022 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace (ve stupni DSP a PDPS) a inženýrskou činnost. Účelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci ve stupni PDPS a DSP na: **Silnici III/04823 a III/4825 Příbor – průtah.**

Smluvní strany se dohodly, vzhledem ke komplikacím, které vyvstaly v průběhu projednávání situace se zástupci SmVaK a byly tedy způsobeny třetí stranou, takže je nebylo možno předvídat ani jim zabránit, uzavřít tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo.

Původně navržený princip odvodnění, který byl zpracován v rámci PD ve spolupráci se zástupci SSMSK, nebyl při žádosti o vydání stanoviska akceptován (vydané vyjádření ze dne 11.8.2023 a je proto nutné hledat alternativní řešení, příp. navázat na avizované úpravy v centru města, které mohou kladně ovlivnit navrhovaný způsob odvodnění.

## II.

### ČÁST B

#### Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Smluvní strany se dohodly, že čl. IV - Doba a místo plnění, odstavec 1, bod b, zní takto:

c) projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) pro podání na SÚ do **31.12. 2023**

## III.

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva, resp. dodatek může být zveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva, resp. dodatek zveřejněn ve lhůtě/době tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem smlouva včetně dodatků zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě, resp. dodatku budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, resp. dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací

