


DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 372/2023

Smluvní strany

Objednatel	město Kolín	
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1	
Zastoupený	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města	
Za objednatele je oprávněn jednat	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města	
ve věcech smluvních		
ve věcech technických		
IČ	00235440	
DIČ	CZ00235440	
Telefon		
ID datové schránky	9kkbs46	
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín	
Číslo účtu	3661832/0800	
(dále jen „objednatel“)		 MKOLP00369FX

a

Zhotovitel	VAŇKÁT provádění staveb s.r.o.	
Spisová značka	C 301159 vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C	
Sídlo	Roháčova 222, 280 02 Kolín III	
Zastoupený		
Za zhotovitele je oprávněn jednat		
ve věcech smluvních		
ve věcech technických		
IČ	07444486	
DIČ	CZ07444486	
Telefon		
e-mail		
ID datové schránky	fp2ji7w	
Bankovní spojení	Moneta Money Bank	
Číslo účtu	226768928/0600	
(dále jen „zhotovitel“)		

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27.03.2023 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 372/2023 a dne 27.07.2023 (dále jen „**dodatek č. 2**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce pro objednatele na akci s názvem „**Kolín IV, ZŠ Prokopa Velikého – stavební úpravy spojovacího krčku**“ (dále jen „**dílo**“) a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu díla .

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v průběhu provádění díla vyvstala potřeba změnit termín řádného provedení díla z 31. 8. 2023 na 15. 10. 2023. Důvodem prodloužení doby plnění je potřeba schválení VI. Rozpočtového opatření na Zastupitelstvu města, které se bude konat 25.09.2023.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení provádění díla - předpoklad červen 2023, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne předání staveniště, nejpozději však do 20.06.2023,
- termín řádného provedení díla - v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 15. 10. 2023.“

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 21.08.2023, usnesení č. 1919/32/RM/2023.

V Kolíně dne 20. 08. 2023

město Kolín
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

