



S004P01K7ENS

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č.SD/2023/0111/180
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran
na zpracování **projektové dokumentace** na akci:

„Výsadby zeleně v lokalitě zasažené tornádem, IV. etapa výsadeb, 2023“

1. SMLUVNÍ STRANY

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č. ú. 424671/0100
Zastoupený: ve smluvních záležitostech Ing. Daliborem Novákem, vedoucím
odboru rozvoje města, v technických záležitostech 

/dále jen objednatel/
a

Zhotovitel: Ing. Jiří Vrbas
Sídlo:  664 08 Blažovice
IČO: 42316065
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Jednající: Ing. Jiří Vrbas

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2023/0111/180 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1.** Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4.2.4 Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce), uvedených v Soupisu víceprací č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 4., odst. 4.2. Smlouvy.

2.2. Cena víceprací dle Soupisu víceprací č. 1 činí:

12 000,00 Kč bez DPH

2 520,00 Kč DPH 21%

14 520,00 Kč vč. DPH 21%

2.3. Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, se na základě víceprací uvedených v Soupise víceprací č. 1 upravuje následovně:

142 000,00 Kč bez DPH

29 820,00 Kč DPH 21%

171 820,00 Kč vč. DPH

2.4. Specifikace víceprací:

Vícepráce vznikly při zpracování inventarizace zeleně z důvodu požadovaného rozdělení navrženého kácení na tři varianty ve výkresové části a v inventarizačních tabulkách na kácení podlimitních (obvod pod 80 cm) stromů, kácení havarijních nadlimitních stromů a kácení ostatních nadlimitních stromů. Nově tak vznikly výstupy zpracované do čtyř samostatných inventarizačních tabulek: celkové inventarizační tabulky – stromy, inventarizační tabulky – stromy navržené k asanaci, inventarizační tabulky – stromy podléhající povolení o kácení, inventarizační tabulky – řezy stromů, inventarizační tabulky – keře.

2.5. Důvodem výše zmíněných víceprací jsou okolnosti vzniklé během zpracování dokumentace, které nebyly předpokládány a nejsou tedy součástí rozpočtu akce „Výsadby zeleně v lokalitě zasažené tornádem, IV. etapa výsadeb, 2023“.

2.6. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Příloha č.1 – Soupis víceprací č.1, včetně oceněného rozpočtu


V Hodoníně dne 28. 8. 2023

Objednatel:



V Hodoníně dne 1. 9. 2023

Zhotovitel:



Náklady na vícepráce PD akce:
„Výsadby zeleně v lokalitě zasažené tornádem, Hodonín“

Vyčíslení nákladů na vícepráce při zpracování inventarizace zeleně z důvodu požadovaného rozdělení navrženého kácení na 3 varianty ve výkresové části a v inventarizačních tabulkách na:

1. Kácení podlimitních (pod obvod 80 cm) stromů
2. Kácení havarijních nadlimitních stromů
3. Kácení ostatních nadlimitních stromů

Výstupem je zpracování 4 samostatných inventarizačních tabulek:

- celkové inventarizační tabulky – stromy
- inventarizační tabulky – stromy navržené k asanaci
- inventarizační tabulky – stromy podléhající povolení o kácení
- inventarizační tabulky – řezy stromů
- inventarizační tabulky – keře

Vícenáklady vznikly prací na rozdělení na tyto části a následně na tisky, nicméně se domníváme, že pro následnou práci s PD a realizací opatření je toto rozdělení přehledné a účelné.

Vícenáklady bez DPH	12 000,-
+ 21 % DPH	2 520,-
CELKEM vč. DPH	14 520,-
