

Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo č. 103-2017-508101 ze dne 6. 2. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Roman Chochola, vrchní referent, Pobočka Louny
Adresa:	Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 725 002 568
E-mail :	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	INGEOS spol. s r.o.
Sídlo:	Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice
Zastoupen:	Tomášem Charvát, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	j39b3sj
Bankovní spojení:	Raifeisenbank
Číslo účtu:	944056036/5500
IČO:	27331083
DIČ:	CZ27331083
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXX
--	--------------

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřený na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla z důvodu upřesnění skutečného rozsahu zpracování dokumentace technického řešení v rámci plánu společných zařízení (méněpráce).

1.1.1. V článku VI. odst. 6.1. se upravuje Rekapitulace ceny následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 433 355,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	417 800,00 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	126 000,00 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	156 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 133 155,00 Kč
DPH 21%	447 962,55 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 581 117,55 Kč

1.1.2. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se ceny upravují následovně:

V bodě 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosy se snižuje počet měrných jednotek z 50 MJ na **31 MJ** a cena 50 000,00 Kč bez DPH na cenu **31 000,00 Kč bez DPH**.

V bodě 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se snižuje počet měrných jednotek ze 173 MJ na **77 MJ** a cena 69 200,00 Kč bez DPH na cenu **30 800,00 Kč bez DPH**.

V bodě 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se upravuje počet měrných jednotek ze 3 MJ na **0 MJ** a cena 6 000,00 Kč bez DPH na **0 Kč**.

V řádku Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč se částka 481 200,00 Kč snižuje na částku **417 800,00 Kč**.

V rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků následovně:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč v částce 1 433 355,00 Kč se nemění.
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč se upravuje z částky 481 200,00 Kč na částku **417 800,00 Kč**.
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč v částce 126 000,00 Kč se nemění.

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč v částce 156 000,00 Kč se nemění.

Celková cena díla bez DPH v Kč se snižuje z částky 2 196 555,00 Kč na částku **2 133 155,00 Kč.**

DPH 21 % v Kč se snižuje z částky 461 277,00 Kč na částku **447 962,55 Kč.**

Celková cena díla včetně DPH v Kč se snižuje z částky 2 657 832,00 Kč na částku **2 581 117,55 Kč.**

1.2. Změna způsobu předávání digitálních dat částí díla

Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi smluvními stranami bude od data podpisu tohoto dodatku č. 9 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku toho se mění Článek IV. Technické požadavky na provedení díla.

1.2.1. V Čl. IV. odst. 4.1. se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

1.2.2. Odst. 4.2. se mění takto:

Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odst. 4.1. v následujícím počtu vyhotovení a formě:

4.2.10. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení.

4.2.11. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x papírové zpracování (1x objednatel (paré č. 1), 1x obec k uložení) a digitální vyhotovení + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení).

4.2.12. Zpracování mapového díla – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení.

4.2.13. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení.

4.2.14. Vypracování stejnopisu dokumentace o vytyčení hranic pozemků – 1x papírové zpracování (1x objednatel) podle § 90 katastrální vyhlášky a digitální vyhotovení.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 8 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 103-2017-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Skupice u Postoloprť“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 11.09.2023

V Teplicích dne 11.09.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Tomáš Charvát – jednatel společnosti
INGEOS spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností