

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 166/2016

uzavřené podle ustanovení § 2586
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Domov u studánky

zastoupený Mgr. Jitkou Beránkovou, ředitelkou
Anenská Studánka 41
563 01 Lanškroun

IČ: 008543100

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „*objednatel*“)

a

1.2 Zhotovitel: STAVORECYKLA s.r.o.

Se sídlem: Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí

Zastoupený: Zdeňkem Kloudou, jednatelem

IČ: 287 76 411

DIČ: CZ28776411

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26702

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „*zhotovitel*“)

II. Předmět dodatku

II.1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je provedení dodatečných prací, požadovaných objednatelem, a sjednání prací, které objednatel provést nepožaduje, a to u stavební akce s názvem „**Domov u studánky Anenská Studánka – Úprava koupelny na hlavní budově II. NP**“ v souladu se smlouvou o dílo, dle článků číslo V.5.5. a čl. V.5.6. uvedené smlouvy a s tím související změna ceny díla dle čl. VII.7.5. uvedené smlouvy

II.2. Konkrétně se jedná o následující změny oproti zadávací a projektové dokumentaci (tj. oproti dokumentům, které byly podkladem pro uzavření smlouvy o dílo):

- a) Změny díla – práce, které na žádost objednatele nebudou prováděny: dodávka a montáž nového okna a předokenní rolety včetně vybourání otvoru, dodávka a montáž 3 ks ručních hasících přístrojů, dokumentace skutečného provedení
- b) Změny díla – vícepráce vyžádané objednatelem: dodávka a montáž nových posuvných dveří, změna umístění požárních dveří v chodbě a s tím související vyzdění příčky, nové omítky, opravy dlažeb

Práce a dodávky dle tohoto dodatku jsou blíže a podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku, přičemž vzájemná bilance odpočtů a víceprací je vyrovnaná.

III. Cena díla

Cena díla dle smlouvy o dílo a tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je stanovena následovně:

Cena dle smlouvy o dílo (bez DPH):	688 846,00 Kč
Rozpočet – Změny stavby (vícepráce, méněpráce)	<u>0,00 Kč</u>
Cena díla bez DPH dle dodatku celkem:	688 846,00 Kč
DPH 15 %	<u>103 327,00 Kč</u>
Cena díla včetně DPH dle dodatku	792 173,00 Kč

(slovy: sedmsetdevadesátdvatisícejednostosedmdesáttri Kč)

Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

V Anenské Studánce, dne 19.1.2017

V Ústí nad Orlicí dne 19.1.2017

.....
Za Objednatele:

Mgr. Jitka Beránková
Ředitelka domova

.....
Za Zhotovitele:

Zdeněk Klouda
jednatel společnosti