

Dodatek č. 2

č. j.: VS-221658-51/ČJ-2022-8038PS-VERZAK

ke Smlouvě o dílo
na zhotovení projektové dokumentace a provádění autorského dozoru
č. j.: VS-221658-35/ČJ-2022-8038PS-VERZAK

I.

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
zastoupená na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 15. 11. 2016, č. j.:
VS-50458-12/ČJ-2016-800020-SP ředitelem Věznice Břeclav Vrchní rada plk. Mgr.
Vladanem HAVRÁNKEM na adrese Za Bankou 3087/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423 Právnícká osoba
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: bc3d4sb
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: SVIS TCE, spol. s.r.o.
se sídlem Sídliště Za Chlumem 814, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 40266
zastoupená Ing. Jaroslavem HÁJKEM, jednatelem společnosti
IČ: 064 25 437
DIČ: CZ06425437
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 6n6qzb5
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely, dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 27. 4. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a provádění autorského dozoru k veřejné zakázce: „Břeclav – tlaková kanalizace a přípojky IS“, č. j.: VS-221658-35/ČJ-2022-8038PS-VERZAK (dále jen „Smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dne 28. 4. 2023 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. srpna 2023 s č. j.: VS-221658-49/ČJ-2022-8038PS-VERZAK (dále jen „Dodatek č. 1“). Dodatek č. 1 nabyl účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dne 16. srpna 2023.
2. Smluvní strany se na základě požadavku objednatele a zápisu z výrobního výboru č. 4 dohodly na následujících změnách Smlouvy. Objednatel je požadováno nad rámec uzavřené Smlouvy rozšířit zpracování projektové dokumentace o vnitroareálovou splaškovou gravitační kanalizaci. Zhotovitel vyčíslil veškeré zvýšené náklady na 130 000,00 Kč bez DPH, přičemž konstatuje, že se jedná o cenu v místě i čase obvyklou. Na základě požadavku objednatele na rozšíření rozsahu díla, kdy zhotovitel vyhodnotil náročnost požadavku objednatele a dohodnul se s objednatel na lhůtě pro předání do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 2. Objednatel uvedené vyčíslení nákladů i časovou náročnost akceptoval.

3. Zhotovitel konstatuje, že uvedené změny Smlouvy nezmění charakter zakázky jako veřejné zakázky malého rozsahu. Změna závazku je v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Na základě výše uvedeného a v souladu s čl. XIV. odst. 4 Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.
2. V čl. III. odst. 1 Smlouvy se nově pod pojmem „Břeclav – tlaková kanalizace a přípojky IS“ rozumí i zpracování projektové dokumentace vnitroareálové splaškové gravitační kanalizace, která bude ve stupni Dokumentaci pro společné povolení stavby i Realizačním projektu stavby zpracována jako samostatný inženýrský objekt. Splašková gravitační kanalizace bude oddělena také v položkovém rozpočtu se soupisem prací, dodávek a služeb, který je specifikován v čl. III odst. 9 Smlouvy.
3. V čl. IV. odst. 1 se doplňuje písm. d), které zní: „Dokumentace pro společné povolení stavby splaškové gravitační kanalizace bude předána do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 2.“
4. Tabulka čl. V. odst. 1 Smlouvy se se nahrazuje níže uvedenou tabulkou:

| Položka | Cena v Kč | % DPH v Kč | cena včetně DPH v Kč | slovní vyjádření ceny včetně DPH |
|--|-----------|------------|----------------------|--|
| Dokumentace pro vydání společného povolení | 500.000,- | 105.000,- | 605.000,- | Šest set pět tisíc korun českých |
| Dokumentace pro vydání společného povolení splaškové gravitační kanalizace | 90.000,- | 18.900,- | 108.900,- | Jedno sto osm tisíc devět set korun českých |
| Realizační projekt stavby | 200.000,- | 42.000,- | 242.000,- | Dvě stě čtyřicet dva tisíc korun českých |
| Realizační projekt stavby splaškové gravitační kanalizace | 40.000,- | 8.400,- | 48.400,- | Čtyřicet osm tisíc čtyři sta korun českých |
| Provádění autorského dozoru stavby | 87.000,- | 18.270,- | 105.270,- | Jedno sto pět tisíc dvě stě sedmdesát korun českých |
| CELKEM | 917.000,- | 192.570,- | 1.109.570,- | Jeden milion jedno sto devět tisíc pět set sedmdesát korun českých |

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Objednatel uveřejní dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv spravovaném Ministerstvem vnitra tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“). Zhotovitel prohlašuje, že Dodatek neobsahuje obchodní tajemství a s jeho uveřejněním souhlasí.
3. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), a to oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 2 v Registru smluv.

4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

V Břeclavi dne

V Bílině dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Vladan HAVRÁNEK
ředitel Věznice Břeclav

.....
Ing. Jaroslav HÁJEK
jednatel společnosti